



وزارة الأشغال العامة والإسكان

٢٣٣١٨

١/٦٣

الرقم

٢٠١٠-٥-٢٧

التاريخ

الموافق

معالي

عطوفة

إشارة إلى كتاب سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم ٥٣٧٠/ص/ن/م/٢٠/٢٠١٠ تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٥ بخصوص تمديد مدة المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ ونظراً للظروف الجوية التي سادت المملكة خلال الفترة الماضية من موسم شتاء (٢٠١٠ - ٢٠٠٩) وما ترتب على هذه الظروف من تأخير في الانجاز للمشاريع الإنشائية قيد التنفيذ للفترة الواقعة ما بين تاريخ ٢٠٠٩/١١/١ ولغاية تاريخ ٢٠١٠/٤/٣٠ .  
قررت تمديد فترات العمل في المشاريع الإنشائية والتي كانت قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ ٢٠٠٩/١١/١ ولغاية ٢٠١٠/٤/٣٠ باستثناء المشاريع ذات الشروط التمويلية الخاصة والمشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة والتي لا يشملها هذا التعميم وعلي النحو التالي :-

١- تمديد مدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوماً للمشاريع الإنشائية في اقليمي الشمال والوسط .

٢- تمديد مدة (٣٠) ثلاثون يوماً للمشاريع الإنشائية في اقليم الجنوب .

٣- تمديد مدة (١٠) عشرة أيام للمشاريع الإنشائية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

شريطة أن لا يترتب على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو أي مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم إقرارها من قبلي كوزير للأشغال العامة والإسكان .  
مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :-

١- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ أمر المباشرة لأي مشروع وحتى تاريخ ٢٠١٠/٤/٣٠ تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط لا غير .

٢- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ ٢٠٠٩/١١/١ وحتى تاريخ الانجاز الفعلي لأي مشروع تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط لا غير .

وتفضلوا بقبول الاحترام ، ،

وزير الأشغال العامة والإسكان  
الدكتور محمد طالب عبيدات

نسخة : لعطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان  
نسخة : لعطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
نسخة : لعطوفة مدير عام دائرة الأبنية الحكومية  
نسخة : سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين  
نسخة : للمستشار السادة