



وزارة الأشغال العامة والإسكان

۲۱۴۹۳

۱۷۳

الرَّقْم

التاريخ

الموافق

معالي
عطوفة

إشارة إلى كتاب عطوفة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم ٦٠٧٧ م/ص/ن تاريخ ٢٠١١/٢/٢٠، ينص على ما يلي:

٢٠١١/٤/٣٠ ولغاية تاريخ ٢٠١١/١١/١
وإشارة إلى بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩ والذي ينص (على الجهات الرسمية التي تتبع بتنفيذ المشاريع الخاصة بها اعتماد التعليمات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والاسكان وبخاصة فيما يتعلق منها بالإجراءات ذات الصلة العامة كتمديد مدة التنفيذ والتعويضات الناجمة عن ارتفاع اسعار المواد الاساسية والاجور الأخرى التي تعالجها التعليمات المشار اليه).
قررت تمديد فترات العمل في المشاريع الإنسانية والتي كانت قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ ٢٠١٠/١٠/١ ولغاية ٢٠١١/٤/٣٠ باستثناء المشاريع ذات الشروط التمويلية الخاصة والمشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة والتي لا يشملها هذا التعليم

١- تمديد مدة (٣٨) ثمانية وثلاثون يوماً للمشاريع الإنسانية في مختلف محافظات المملكة باستثناء مناطق الاغوار الجنوبية وعلى النحو التالي :

والدوره وسلطة منطقة العقبه الاقتصادية الخاصة .

٢- تمديد مدة (٢٨) وثمانية وعشرون يوماً للفساريغ الإستئني في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

-تمديد مدة (١٨) ثمانية عشرة أيام للمشاريع الدراسية في سنتين -
شريطة أن لا يتربّط على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو أي مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي

وتم إقرارها من قبله كوزير للأشغال العامة والإسكان.

وَالْأَخْذُ بِعِنْدِ الْاعْتِبَارِ مَا يَلِي : -

مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :-
١- إنشاء لائحة مشتملة وتحت تاريخ ٣٠/٤/٢٠١١ تقل عن مدة

حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ امر المباشرة لا يمسروق ومحى تاريخ المالة قبل موعداً بهذه الفترة الزمنية فقط لا غير .

‘وتفضلوا بقبول الاحترام’

وزير الاشغال العامة والاسكان

نسخة : لطوفة أمين عام وزارة الإشغال العامة والإسكان

نسخة : لطوفة مدير عام دائرة العلاقات الحكومية

نسخة : لطوفة مدير إدارة الابندة الحكومية

نسخة : لطوفة نقيب مقاولي الإنارة والأشغال العامة الأردنية بين

نسخة : لطوفة مدير تنفيذ الطرق

نسخة : للمشتريات العامة