



الإسْكَانُ الْعَاصِمَةِ الْأَرْدَنِيَّةِ

٢٤٠٧٢

/١٦٣

٢٠١٢-٠٧-١٩

..... معاٰلی
..... عطوفة

الموضوع : تمديد المدة المشاريع الإنشائية

لاحقاً لعميري رقم ٩٦٦١/١/٦٣ تاريخ ٢٠١٢/٤/٩ بخصوص مدة فترات العمل للمشاريع الانشائية التي قيد التنفيذ خلال الفترة التي قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ ٢٠١١/١٠/١ ولغاية تاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠ بسبب الظروف الجوية التي سادت المملكة خلال موسم شتاء ٢٠١١.

واشارة لكتاب سعادة نقيب مقاولى الانشاءات الاردنيين رقم ٦٧٣٨/ص/ن م ٢١/٢٠١٢ تاريخ ٢٠١٢/٥/٢٠ بخصوص طلب شمول تمديد مدة المشاريع الجنوبية مدة خمسون يوماً بحيث تشمل المناطق الجنوبية جميعها.

قررت اعتبار مناطق الاغوار الجنوبية والمدورة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضمن المناطق التي ينطبق عليها تمديد المدة (٥٠) يوماً لمشابهة الظروف المناخية لهذه المناطق بالظروف المناخية للمناطق المرتفعة في اقليم الجنوب.

وتقضوا بقبول الاحترام ، ،

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس يحيى الكسباني

نقطة دفاترني الانشاءات الاردنيين
المندوبيه المسؤولة
المردم
الملاري
الستوار
.....

SAH
١٤٤/٢١
الملاري
الستوار
.....

نسخة : لعطوفة الأمين العام
نسخة : لعطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
نسخة : لمدير ادارة شؤون الابنية الحكومية
نسخة : لسعادة نقيب مقاولى الانشاءات الاردنيين
نسخة : للمستشار السادة