



## وزير الأشغال العامة والإسكان

الرقم ..... ٩٦٦١ /١٦٣  
 ..... ٢٠١٢-٠٤-٠٩  
 ..... التاريخ  
 ..... الموافق

معالي .....  
 عطوفة .....

إشارة إلى كتاب عطوفة نقيب مقاولى الإنشاءات الأردنيين رقم (٤٨٥٦) /ص/ن م/٢٠١٢/٣/٢٧ تاريخ ٢٠١٢/٤/٣ ولغاية ٢٠١٢/٤/٣٠ موسم الشتاء (٢٠١١-٢٠١٢) وما ترتب عن هذه الظروف من تأخير في المشاريع قيد التنفيذ للفترة الواقعة ما بين تاريخ ٢٠١١/١٠/١ ولغاية تاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠

وإشارة إلى بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩ والذي ينص (على الجهات الرسمية التي تتبع تنفيذ المشاريع الخاصة بها اعتماد التعليمات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان وبخاصة فيما يتعلق منها بالإجراءات ذات الصفة العامة كتمديد مدة التنفيذ والتغييرات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأجور التي تعالجها التعليمات المشار إليها).

قررت تمديد فترات العمل في المشاريع الإنثانية والتي كانت قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ ٢٠١١/١٠/١ ولغاية ٢٠١٢/٤/٣٠ باستثناء المشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة والتي لا يشملها هذا التعميم وعلى النحو التالي:-

١. تمديد مدة (٩٠) يوماً للمشاريع الإنثانية في مختلف محافظات المملكة باستثناء مناطق الأغوار الجنوبية والمدورة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
٢. تمديد مدة (٣٠) ثلاثة أيام للمشاريع الإنثانية في مناطق الأغوار الجنوبية والمدورة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

شريطة أن لا يتربّط على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو أي مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم إقرارها من قبلى كوزير للأشغال العامة والإسكان وفي حال تم المطالبة بأى مطالبات مالية أو أي مطالبة أخرى نتيجة هذه التمديد يعتبر هذا التمديد لاغيا مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :-

١. في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ أمر المباشرة لأى مشروع وحتى تاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠ تقل عن مدة التمديد المنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط لا غير.
٢. في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ ٢٠١١/١٠/١ وحتى تاريخ الإنجاز الفعلي لأى مشروع تقل عن مدة التمديد المنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط.

وتفضلاً بقبول الاحترام ، ، ،

وزير الأشغال العامة والإسكان  
المهندس يحيى المكتبي

الى السيد رئيس مجلس إدارة مقاولى الإنشاءات الأردنية  
الأستاذ/ ناصر بن عبد الله ناصر

المرقم ..... ١٥٦٦  
 ..... ٢٠١٢/٤/١٠  
 ..... التاريخ  
 ..... الافتتاح

نسخة	: لمحظوظ أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان
نسخة	: لمحظوظ مدير عام دائرة المطارات الحكومية
نسخة	: مدير إدارة الأبنية الحرسكمية
نسخة	: سادة نقيب مقاولى الإنشاءات الأردنيين
نسخة	: للمستشار السادة