



الرئيسي  
٢٠٢٤-١٩٩٩

دَائِرَةُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

ع-39-1223


الرقم

2024/04/14

التاريخ

معالي  
عطوفة

الموافق



تعيم رقم (183/إسفلت وفويل) صادر عام 2024

الموضوع: التعديل على أسعار الإسفلت السائب  
وزيت الوقود (الفويل) الناجم عن  
غير الأسعار بتاريخ 2024/04/1

تنبيه هام

يتم تطبيق تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير أسعار المحروقات كما يلي :

أولاً:

العقود الإنسانية طبعات (2004، 2005، 2007، 2007):

إشارة الى التنبيه الذي تم إدراجه اعتبارا من التعيم رقم (80) لسنة 2015 الصادر بموجب كتابي رقم ع-39-4/2188 تاريخ 30/8/2015 ولغاية التعيم رقم (98) لسنة 2017 الصادر بموجب كتابي رقم ع-39-4/524 تاريخ 26/2/2017.

واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (191) / البند رقم (1) والوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6/11/41557 تاريخ 18/10/2016 والذي ينص على :

"اعتبار تعاميم تعديلات الأسعار الصادرة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان مقبولة ومعتمدة لجميع العطاءات التي طبقت عليها قبل تاريخ 1/4/2014 التعيم رقم (40/دولار) الذي يعطي تعديل الأسعار للمحروقات قبل تاريخ 1/3/2015 التعيم رقم (80/إسفلت وفويل) والذي يعطي تعديل الأسعار للإسفلت والفيول".

لللتزام والتطبيق حسب ما جاء في النص أعلاه .

ثانياً:

منعا لازدواجية التطبيق او الالتباس وتوحيد طريقة حساب تعديلات الأسعار بسبب تغير أسعار المحروقات يتم الالتزام باستخدام هذا التعيم لحساب تعديل الأسعار بسبب تغير أسعار الإسفلت والفيول في حالة المشاريع التي طرحت بموجب العقد 2010 وتعديلاته والعقد الموجز ( التي لا تحتوي ضمن شروطها البند المتعلق بهامش ال 5% من أسعار المحروقات ) والتي يكون تاريخ الأساس للمحروقات (إسفلت، فيول) يبدأ قبل تاريخ 1/3/2015 وامتدت فترة تنفيذها بعد هذا التاريخ .

استنادا لأحكام المادة (8/13) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية طبعة (2004) فما فوق وتعديلاته، والمادة (5/11) من دفتر عقد المقاولة الموجز، والمادة (8/13) من فيديك طبعة 1999 فما فوق وتعديلاته، والمادة (70) من فيديك 1987 وبسبب تغير أسعار البيع المحلية للإسفلت السائب والفيول الذي حصل بتاريخ 1/4/2024 والموضح في (الجدول رقم 1) أسعار الإسفلت السائب والفيول وحسب الفترات الزمنية ( والمدرجة على موقع دائرة العطاءات الحكومية www.gtd.gov.jo / التعاميم / تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمواد والبنود الإنثانية الرئيسية / الجداول الرئيسية المستخدمة في التعاميم .

(1/8) تعيم رقم (183/إسفلت وفويل) صادر عام 2024

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ - ٥٨٥٧٦٣٩ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٥٨٢

Tel.: 5858311 - 14 P.O Box 1220 Post Code 11118 Fax: 5857500 - 5857501



دَارَةُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

الموئل الفضي  
٢٠٢٤-١٩٩٩

ع-39-4 / 1223

الرقم

2024/04/14

التاريخ

الموافق

وبناءً عليه يتم حساب تعديلات الأسعار الناجمة عن تغير أسعار البيع المحلية للإسفلت السائب والفيول الذي حصل وفقاً للأسس التالية :-

**أولاً** : يتم حساب مقدار التعديل فقط للعطاءات التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك.

**ثانياً**: يتم تعديل الأسعار عن هذا التغير في الأسعار للكميات المنفذة فعلياً للعطاءات التي هي قيد التنفيذ وحسب تعريف التاريخ الأساسي (للمحروقات والإسفلت) المحدد بالعقد ذي الصلة وتواريخ التنفيذ الفعلية للكميات الخاضعة لتعديل الأسعار ولم تتجاوز مدة تنفيذها مدة الإنجاز حسب التعريف الوارد في العقد.

**ثالثاً**: لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار مادة الإسفلت والمحروقات بالزيادة في فترة التأخير غير المبرر لإنجاز الأشغال ويتم الحسم في حال تعديل أسعار مادة الإسفلت والمحروقات بالنقصان في حال التأخير غير المبرر، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

**رابعاً**: يتم تعديل أسعار العطاءات عن كميات البند التي خضعت لهذا التعديل والتي تم تنفيذ جزء منها أو كلها (حسب نسبة الإنجاز الفعلية) خلال الفترة التي يغطيها هذا التعميم وحسب واقع الحال.

**خامساً**: تعمم هذه الأسس على جميع أعمال المشاريع الإنسانية في المملكة التي تسمح شروطها التعاقدية بالتعديل على أسعار مادة الإسفلت والمحروقات ولا يحق لطرف في العقد المطالبة بأي قيمة أخرى لتعديل الأسعار تختلف عما هو وارد وموضح ضمن هذا التعميم.

**سادساً**: يعتمد التاريخ الأساسي للأعمال الإضافية حسب التاريخ المحدد ضمن الأمر التغييري ، وفي حال عدم تحديد تاريخأساسي يكون تاريخ الإتفاق على الأسعار الجديدة هو التاريخ الأساسي لغيات حساب التعديلات على الأسعار موضوع التعميم.

**سابعاً**: تعديلات الأسعار لبند الأعمال الإنسانية بسبب تغير أسعار الفيول والإسفلت :

تكون قيمة تعديل الأسعار لبند الخلطة الإسفالية هي التعديل الناتج عن تغير أسعار الفيول والتعديل الناتج عن تغير أسعار الإسفلت السائب (البيتومين) وحسب المعادلة التالية :

$$ت = \text{قيمة التعديل (دينار)} = ت_ن + ت_ب$$

(8 / 2) تعميم رقم (183) / إسفلت وفويل صادر عام 2024

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٩٦٣ - ١٤ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٣٩٣ ٥٨٥٧٥٨٢

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857582 5857399



دَارَةُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

الموئل الفقهي  
٢٠٢٤-١٩٩٩

1223 / 39-4 ع

الرقم

2024/04/14

التاريخ

الموافق

ويتم حساب قيمة (ت ف ، ت ب) حسب البنود التالية:

أ: تعديلات أسعار البنود الإنسانية بسبب تغير سعر الفيول :

(1) العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية لعام 2010 بطبعاته المختلفة والعقد الموجز:-

أ) يتم تحديد كمية الخلطة الإسفلตية و الخاصة لتعديل أسعار الفيول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وحسب النموذج المعد لهذه الغاية نموذج رقم (B2) (تعديل أسعار الخلطة الإسفلตية بسبب تغير أسعار الفيول للعقود 2010 بطبعاتها المختلفة والعقد الموجز) والمدرج على موقع دائرة العطاءات الحكومية [www.gtd.gov.jo](http://www.gtd.gov.jo)/التعاميم/تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمحروقات والمواد الإنسانية الرئيسية/النماذج الرئيسية المستخدمة في التعاميم.

ب) يتم التعديل (بالزيادة او النقصان ) في أسعار البنود الخاصة لتعديل حسب المعادلات التالية:-

$$ت_ف = \text{قيمة التعديل (دينار)} = ف_ف \times م \times ك$$

حيث :

ف<sub>ف</sub> = هو فرق سعر الفيول (دينار / طن) بين سعر الفيول بتاريخ التنفيذ الفعلي للخلطة الإسفلตية والسعر بالتاريخ الأساسي للفيول حسب التعريف الوارد في العقد ويتم تحديد أسعار الفيول في الجدول رقم (1).

$$ف_ف (\text{دينار / طن}) = ف_2 - ف_1$$

حيث :

ف<sub>2</sub> = سعر الفيول (دينار / طن) بتاريخ التنفيذ الفعلي .  
ف<sub>1</sub> = سعر الفيول بالتاريخ الأساسي للفيول ( حسب التعريف الوارد في العقد ).

إذا كانت قيمة (ف<sub>ف</sub>) < صفر : (+: موجبة) يكون التعديل على سعر البند بالتعويض.  
وإذا كانت قيمة (ف<sub>ف</sub>) > صفر : (-: سالبة) يكون التعديل على سعر البند بالحسن.

م = كمية الفيول اللازمة لإنجاز طن واحد من الخلطة الإسفلตية وتعتمد هذه القيمة لغایيات التعاميم بمقدار (0.007) طن فيول / طن خلطة إسفلتية.

ك= كميات الخلطة الإسفلتية الخاصة لتعديل السعر بسبب تغير أسعار الفيول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وتحسب بالطن لكمية المنجزة فعلياً، وذلك باحتساب حجم الخلطة الإسفلتية المنفذة بالمتر المكعب وضربها بكثافة مارشال للخلطة المحددة ضمن الخلطة

التصميمية المعتمدة لهذه الأعمال

(8 / 3) تعميم رقم (183) / اسفلت وفليول) صادر عام 2024

الملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤٠٥٨٣١١ - ١٤٠٥٨٣٦٩ - ٥٨٥٧٥٨٢ - ٥٨٥٧٦٣٩ ص.ب ١٢٢ الرمز البريدي ١١١١١ فاكسبيلي

Tel: 5858311 - 14 PO Box 1222 P.O. 11111



دَائِرَةُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

الْبَرْيَادُ الْمَعْلُوُّ  
٢٠٢٤-١٩٩٩

ع 39-4 / 1223

الرقم

2024/04/14

التاريخ

الموافق

$$ك (\text{طن}) = \text{المساحة} (\text{م}^2) \times \text{السماكـة} (\text{م}) \times \text{كتافة مارشـال} (\text{طن} / \text{م}^3)$$

## 2) العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية طبعة 2004

2005، 2007

(أ) يتم تحديد كمية الخلطة الإسفالية للأشغال المنفذة فعلياً والخاضعة لتعديل أسعار الفيوول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وحسب النموذج المعـد لهذه الغـاية نموذج رقم (B1) ( تعديل أسعار الخلطة الإسفالية بسبب تغير أسعار الفـيـوـلـ للـعـقـودـ 2004، 2005، 2007 ) والمدرج على موقع دائرة العطاءات الحكومية [www.gtd.gov.jo](http://www.gtd.gov.jo)/ التعـامـيمـ / تعـامـيمـ تعـديـلاتـ الأسـعـارـ بـسبـبـ تـغـيـرـ التـكـالـيفـ لـلـمـحـرـوقـاتـ وـالـمـوـادـ الـإـنـشـائـيـةـ الرـئـيـسـيـةـ / النـماـذـجـ الرـئـيـسـيـةـ المستـخدـمـةـ فـيـ التـعـامـيمـ .

(ب) يتم التعديل (بالزيادة أو النقصان) في أسعار بنود الأشغال حسب المعدلات التالية :-

$$ت_ف = \text{قيمة التعديل} (\text{دينار}) = ف_ف \times م \times ك$$

حيث :

ف<sub>ف</sub> = هو فرق سعر الفـيـوـلـ بيـنـ السـعـرـ الجـدـيدـ بـتـارـيخـ التـنـفـيـذـ الفـعـلـيـ وـالـسـعـرـ بـالتـارـيخـ الـأسـاسـيـ لـلـفـيـوـلـ حـسـبـ التـعـرـيفـ الـوارـدـ فـيـ الـعـقـدـ ، مع احتساب الـهـامـشـ الـذـيـ يـزـيدـ عـنـ (5%) مـنـ السـعـرـ الـأسـاسـيـ وـحـسـبـ ماـ يـلـيـ :

$$ف_ف (\text{دينار} / \text{طن}) = |ف_2 - ف_1| - (5\% \times ف_1)$$

شرط أن تكون  $|ف_2 - ف_1| < 5\% \times ف_1$

وفي حال  $|ف_2 - ف_1| > 5\% \times ف_1$

فتكون  $ت_ف = صفر$

حيث :

ف<sub>2</sub> = سـعـرـ الفـيـوـلـ (ـدـيـنـارـ /ـ طـنـ) بـتـارـيخـ التـنـفـيـذـ الفـعـلـيـ .

ف<sub>1</sub> = سـعـرـ الفـيـوـلـ بـالتـارـيخـ الـأسـاسـيـ لـلـفـيـوـلـ (ـحـسـبـ التـعـرـيفـ الـوارـدـ فـيـ الـعـقـدـ) .

إذا كانت  $ف_2 < ف_1$  : يكون التعديل على سـعـرـ الـبـنـدـ بـالـتـعـوـيـضـ .

وإذا كانت  $ف_2 > ف_1$  : يكون التعديل على سـعـرـ الـبـنـدـ بـالـحـسـمـ .

م = كـمـيـةـ الـفـيـوـلـ الـلاـزـمـ لـإنـجـازـ طـنـ وـاحـدـ مـنـ الـخـلـطـةـ إـسـفـلـيـةـ وـتـعـدـمـ لـغـايـاتـ التـعـيمـ بـمـقـدـارـ (0.007) طـنـ فـيـوـلـ / طـنـ خـلـطـةـ إـسـفـلـيـةـ .

كـ = كـمـيـاتـ الـخـلـطـةـ إـسـفـلـيـةـ الـخـاصـعـةـ لـتـعـدـيلـ السـعـرـ بـسـبـبـ تـغـيـرـ أـسـعـرـ الفـيـوـلـ وـالـتـيـ تـمـ تـنـفـيـذـهـاـ خـلـالـ فـرـقـةـ ذـاتـ الصـلـةـ وـتـحـسـبـ بـالـطـنـ لـلـكـمـيـةـ الـمـنـجـزـةـ فـعـلـيـاـ خـلـالـ فـرـقـةـ ذـاتـ الصـلـةـ ، وـذـلـكـ باـحـتـسـابـ حـجمـ الـخـلـطـةـ إـسـفـلـيـةـ الـمـنـفـذـةـ بـالـمـتـرـ الـمـعـوـجـ وـضـرـبـهـ بـكـتـافـةـ مـارـشـالـ مـاـرـشـالـ لـلـخـلـطـةـ الـمـحـدـدـةـ .

(8) تعميم رقم (183) / اسفلت وفويل صادر عام 2024

الملكـةـ الـأـرـدـنـيـةـ الـأـمـمـيـةـ

هـافـنـ ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ - ١٢٢٠ صـبـ الرـبـيـدـيـ ١١١١٨ فـاـكـسـبـلـيـ ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel: 5858311 - 14, P.O.Box 1220 Post G, 11112



الرئيسي التنفيذي  
٢٠٢٤-١٩٩٩

دَارَةُ الْعَطَاءَتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

ع-٤-٣٩ / ١٢٢٣

الرقم

2024/04/14

التاريخ

الموافق

$$ك (طن) = \text{المساحة} (م}^2 \times \text{السماكـة} (م) \times \text{كتافة مارشـال} (طن / م}^3)$$

### بـ: تعديلات أسعار الإسفلت :

لجميع العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية لعام 2004 فما فوق والموجز بطبعاتهم المختلفة:

1. يتم تحديد كمية الخلطة الإسفلตية المنفذة فعلياً والخاضعة لتعديل أسعار الفيول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وحسب النموذج المعـد لهذه الغـاية نموذج رقم (C) (تعديل أسعار الخلطة الإسفلـتـية بسبب تغير أسعار الإسـفلـتـ) والمـدرج على موقع دائرة العـطـاءـاتـ الـحـكـرـمـيـةـ [www.gtd.gov.jo](http://www.gtd.gov.jo)/الـتـعـامـيمـ/تعـامـيمـ/تعديلـاتـ الأسـعـارـ بسببـ تـغـيـرـ التـكـالـيفـ لـلـمـحـروـقـاتـ وـالـمـوـادـ الـإـنـسـانـيـةـ الرـئـيـسـيـةـ/الـنـمـاذـجـ الرـئـيـسـيـةـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فيـ التـعـامـيمـ.

2. يتم التعديل (بالزيادة او النقصان ) في أسعار بنود الأشغال الخاضعة لتعديل الأسعار حسب المعادلات التالية :

$$ت_ب = \text{قيمة التعديل (دينار)} = ف_ب \times م \times ك$$

حيث :

ف<sub>ب</sub> = هو فرق سعر الإسفلت السائب (دينار / طن ) بين سعر الإسفلت بتاريخ التنفيذ الفعلي للخلطة الإسفلـتـيةـ والـسـعـرـ بـالـتـارـيـخـ الـأـسـاسـيـ لـلـإـسـفـلـتـ حـسـبـ التـعـارـيفـ الـوـارـدـ فـيـ الـعـقـدـ،ـ ويـتمـ تـحـديـدـ أـسـعـارـ الإـسـفـلـتـ منـ الجـدـولـ رقمـ (1).

$$ف_ب (دينار / طن) = ب_2 - ب_1$$

حيث :

ب<sub>2</sub> = سعر الإسفلت السائب (دينار / طن ) بتاريخ التنفيذ الفعلي.

ب<sub>1</sub> = سعر الإسفلت السائب بتاريخ الأساسي للإسفلت (حسب التعريف الوارد في العقد ).

إذا كانت  $b_2 < b_1$  : يكون التعديل على سعر البند بالتعويض.

وكـذاـ كانـتـ  $b_2 > b_1$  : يكونـ التعـديـلـ عـلـىـ سـعـرـ الـبـنـدـ بـالـحـسـمـ.

م = كمية الإسفلت السائب اللازمـةـ لـإنـجـازـ طـنـ وـاحـدـ مـنـ الـخـلـطـةـ الإـسـفـلـتـيـةـ وـتـعـمـدـ لـغاـيـاتـ هـذـاـ التـعـيمـ كـمـيـةـ الإـسـفـلـتـ الـلاـزـمـةـ لـإـنـجـازـ طـنـ وـاحـدـ مـنـ الـخـلـطـةـ الإـسـفـلـتـيـةـ حـسـبـ تصـمـيمـ الـخـلـطـةـ الـمـعـتـمـدـ (كـفـمـ / طـنـ) وـفـيـ حـالـ وـجـودـ أـكـثـرـ مـنـ خـلـطـةـ تصـمـيمـيـةـ مـعـتـمـدـةـ لـأـعـالـمـ الـمـشـرـوـعـ،ـ تـؤـخذـ النـسـبـةـ مـنـ التـصـمـيمـ الـمـعـتـمـدـ لـأـعـالـمـ الـخـلـطـةـ مـوـضـوـعـ اـحـتـسـابـ تعـديـلـاتـ الأسـعـارـ (ـوـيـتمـ إـضـافـةـ كـمـيـةـ الإـسـفـلـتـ الـلـازـمـةـ لـتـغـطـيـةـ فـرـوـقـ الـأـمـتـصـاصـ فـيـ حـالـ وـجـودـ نـصـ عـلـىـ ذـلـكـ فـيـ تـوـصـيـاتـ الـخـلـطـةـ التـصـمـيمـيـةـ وـبـاـ لـيـزـيدـ عـنـ 2ـ كـفـمـ / طـنـ مـنـ الـخـلـطـةـ التـصـمـيمـيـةـ).

( ٨ / ٥ ) تعـيمـ رقمـ (183) / إـسـفـلـتـ وـفـيـوـلـ صـادـرـ عـامـ 2024

الـمـلـكـيـةـ الـأـكـرـدـيـةـ الـأـمـاـنـيـةـ

هـاتـفـ ١٤ـ ٥٨٥٨٣١١ـ صـبـ ١٢٢٠ـ الرـمـ البرـيدـيـ ١١١١ـ فـاـكـسـبـيلـيـ ٥٨٥٧٦٣٩ـ ٥٨٥٧٥٨٣ـ

Tel : 5858311 - 14, P.O.Box 1220 Post Code 11110 E-mail : [info@tenders.gov.jo](mailto:info@tenders.gov.jo)



الموئل العربي  
٢٠٢٤-١٩٩٩

دَائِرَةُ الْعَطَاءَتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

1223 / 39-4-ع

الرقم

2024/04/14

التاريخ

الموافقة

أ = كميات الخلطة الإسفالية الخاضعة لتعديل السعر بسبب تغير أسعار الإسفلت السائب والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وتحسب بالطن للكمية المنجزة فعلياً، وذلك بحساب حجم الخلطة الإسفالية المنفذة بالметр المكعب وضربها بكثافة مارشال للخلطة المحددة ضمن الخلطة التصميمية المعتمدة لهذه الأعمال.

$$أ = ك (طن) = المساحة (م^2) \times السماكة (م) \times كثافة مارشال (طن / م^3)$$

ج: أعمال الترقيعات بالخلطة الإسفالية :-

يتم حساب كمية الترقيعات بالكيل الفعلي للكميات المنفذة وحسب محضر كيل معتمد من (المهندس) حسب الأصول ويتم حساب التعديلات للأسعار حسب ما يلي :

1. في حال وجود كيل للكميات المنفذة فعلياً بالوزن تؤخذ قيمة التعديلات حسب البند رقم ( سابعاً: أ ) و ( سابعاً : ب ) أعلاه .

2. في حالة الترقيعات (ترقيعات وتسويات هبوطات) والتي لا يوجد لها كيل بالوزن للكميات المنفذة فعلياً و/أو محملة على أسعار بنود العطاءات الأخرى تحسب الكمية الخاضعة للتعديلات كما يلي :

$$ج = كمية الخلطة الإسفالية الخاضعة لتعديل (طن) = 0.004 \times المساحة المنفذة (م^2) \times ك (طن / م^3)$$

حيث أن المساحة المنفذة هي مساحة الجزء من الطريق الذي تم تنفيذ الترقيعات وتعديلات الهبوطات لها ومحسوبة بالметр المربع .  
و( ك م ) هي كثافة مارشال (طن / م^3).

د: الوجه التأسيسي والوجه اللاحق والوجه الختامي :-

يتم حساب كمية الإسفلت للوجه التأسيسي ( Prime Coat MC ) والوجه اللاحق ( Tack Coat RC ) والوجه الختامي ( Seal Coat ) بالكيل الفعلي للكميات المنفذة وحسب محضر كيل وأقيسة معتمدة من (المهندس) حسب الأصول ويتم حساب التعديلات للأسعار حسب ما يلي :-

أ) في حال وجود كيل بالوزن للكميات المنفذة فعلياً تحسب قيمة التعديلات حسب ما يلي :

$$د = قيمة تعديل سعر الإسفلت السائب (دينار) = ف ب \times ك$$

6 / 8) تعليم رقم (183) / إسفلت وفول (2024) صادر عام 2024

الملكية الأردنية المائية

هاتف: ٨٥٨٣١١ - ١٤ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس بولي: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

الصفحة ٥٩٨٣١١ - ١٤ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس بولي: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣



الموئل العربي  
٢٠٢٤-١٩٩٩

دَارُ الْعَطَاءَاتِ الْمُحَكَّمَةُ  
Government Tenders Department

ع-39-1223

الرقم

2024/04/14

التاريخ

الموافق

حيث:

ف ب = هو فرق سعر الإسفلت السائب ( دينار / طن ) بين سعر الإسفلت بتاريخ التنفيذ الفعلي للوجه التأسيسي أو الوجه اللاحق والسعر بتاريخ الأساسي للإسفلت حسب التعريف الوارد في العقد، ويتم تحديد أسعار الإسفلت من الجدول رقم (1).

$$\boxed{\text{ف ب} (\text{دينار / طن}) = \text{ب}_2 - \text{ب}_1}$$

حيث:

$\text{ب}_2$  = سعر الإسفلت السائب ( دينار / طن ) بتاريخ التنفيذ الفعلي.

$\text{ب}_1$  = سعر الإسفلت السائب بتاريخ الأساسي للإسفلت ( حسب التعريف الوارد في العقد ).

إذا كانت  $\text{ب}_2 > \text{ب}_1$  : يكون التعديل على سعر البند بالتعويض.

وإذا كانت  $\text{ب}_2 < \text{ب}_1$  : يكون التعديل على سعر البند بالحسن.

ك = كمية الإسفلت السائب الفعلية المکالة بالوزن والمصادق عليها من قبل "المهندس" حسب ما ورد أعلاه.

ب) في حالة البند المکال بالمتر المربع ولا يوجد له كيل بالوزن للكميات المنفذة فعلياً و/ أو الذي يتحمل على أسعار بنود العطاءات الأخرى تحسب قيمة التعديلات حسب مالي :-

$$\boxed{\text{ت ب} = \text{قيمة تعديل سعر الإسفلت السائب ( دينار )} = \text{ف ب} \times \text{م} \times \text{ح}}$$

حيث:

ف ب = حسب التعريف الوارد في البند رقم ( سابعاً / ب : تعديلات أسعار الإسفلت ) أعلاه.

لحساب قيمة ( م ) و لغايات هذا التعميم وفي حالة عدم وجود كيل فعلي :

للوجه التأسيسي تؤخذ ( م ) بمقدار ( 0.00115 ) طن إسفلت سائب / م<sup>2</sup>.

للوجه اللاحق تؤخذ ( م ) بمقدار ( 0.00025 ) طن إسفلت سائب / م<sup>2</sup>.

للوجه الختامي المفرد تؤخذ ( م ) بمقدار ( 0.00115 ) طن إسفلت سائب / م<sup>2</sup>.

للوجه الختامي المزدوج تؤخذ ( م ) بمقدار ( 0.00215 ) طن إسفلت سائب / م<sup>2</sup>.

ح = المساحة المنفذة بالمتر المربع ( م<sup>2</sup> ).

هـ مواد العزل باستخدام الروولات الإسفلتفية :-

يحسب المحتوى الإسفلتفي للروول المنتج محلياً المستخدم في تنفيذ البند حسب المواصفة ووصف

البند ويتم احتسابها بتعديل السعر لها كما يلي :-

$$\boxed{\text{ت ب} = \text{قيمة التعديل ( دينار )} = \text{ف ب} \times \text{ك}}$$

حيث:

ف ب = حسب التعريف السابق.

ك = كمية المحتوى الإسفلتفي بالطن.

( 8 ) تعميم رقم ( 183 ) / اسفلت وفول ( صادر عام 2024 )

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤٠٥٨٣١١٦٣٠٦٣٠٥٨٥٧٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٢ فاكس/بولي: ١١١١٨ الرمز البريدي: ١٢٢٠ ص.ب



الموئل الفصي  
٢٠٢٤-١٩٩٩

دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department

1223 / 39-4-ع

الرقم

2024/04/14

التاريخ

الموافق

**ثامناً:** تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول، ويكون "المهندس" هو المسؤول عن صحة ودقة المعلومات والحسابات وتاريخ توريد المواد وتاريخ التنفيذ الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وتحسب تعديلات الأسعار حسب المعادلة الواضحة أعلاه والكميات المنفذة فعلياً وحسب الفترة التي نفذت بها فعلياً، وتوثق هذه الكميات والتاريخ بطلبات العمل والفحوصات المخبرية وتقارير سير العمل اليومي للمشروع وعلى المقاول و"المهندس" إعداد كشوفات (موقعةً من قبل المهندس والمقاول) لحصر الكميات المنفذة عند كل تعديل أسعار لغايات ضبط الكميات بشكل دقيق حسب الأصول.

**تاسعاً:** ترقق تعديلات الأسعار الناتجة عن تطبيق هذا التعميم مع الوثائق الثبوتية المعززة لها ضمن الدفعات المالية الشهرية المستحقة للمقاول حسب الأصول.

**عاشرأً :** يتم حساب تعديلات الأسعار بالدينار الأردني.

وتفضلاً بقبول الإحترام ،،،

المهندس مازن عكاش 	المهندس يوسف الطراونة 	المهندس يوسف الشرمان 	المهندس خلدون مقطش 
المهندسة الآ قاسم 	المهندسة إيمان عبدات 	المهندسة بسمة بني مصطفى 	المهندسة سماح أبو رمان 
رئيس اللجنة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس م Holloway 	المهندسة سعادة المطوش 		

وزير الأشغال العامة والإسكان  
المهندس ماهر عصادي أبو السنون

نسخة: عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان  
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين  
مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي  
قرر الوزير

(8) / 8) تعميم رقم (183) / اسفلت وفول صادر عام 2024

الململكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٨٥٨٣١١ - ١٤ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel.: 5858311 - 14 P.O Box 1220 Post Code 11118



٢٥  
الموئل الريفي  
٢٠٢٤-١٩٩٩

دَارُوْنَ الْعَطَاءَتِ الْحُكُومِيَّةُ  
Government Tenders Department

1223 / 39-4 ع

الرقم

2024/04/14

التاريخ

الموافقة

الجدول رقم (١)

اسعار مادتي الاسفلت السائب والفيول (زيت الوقود) للصناعات لعام 2024

زيت الوقود للصناعات	الاسفلت السائب	التاريخ	
دينار / طن	دينار / طن	الى	من
399.03	429.05	2024-01-31	2024-01-01
399.05	429.07	2024-02-29	2024-02-01
395.46	425.48	2024-03-31	2024-03-01
419.26	449.27	2024-03-30	2024-04-01