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1- اسئلة حول قانون مقاولي الانشاءات
(اعداد المهندس جمال حتر)
1-     كيف أسست نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين و متى ؟

2-    عرف من هو المقاول ؟
3-    من هم الأعضاء العاملين في النقابة ؟
4-    ماذا يشترط  في من يرغب في ممارسة مهنة المقاولات في الاردن؟
5- 
ما هي أهم أهداف نقابة المقاوليــن ؟

6- 
ما الذي تعمله النقابة لتحقيق أهداف النقابة المنصوص عليها في النظام؟

7- 
ماذا يشترط في من يزاول مهنة المقاولات في المملكة؟

8- 
ماذا يشترط بالمقاول للحصول على العضوية العاملة في النقابة؟

9- 
ما هي السجلات التي تنظمها النقابة و اللازمة لأعمالها؟

10-
متى تنتهي عضويـة المقــاول؟
11-
متى يستحق دفع  رسوم الاشتراك السنوي لعضوية النقابة ؟

12- 
من هي الجهات القادرة على تنفيذ المقاولات الإنشائية في المملكة بموجب القانون ؟

13- 
ماهي التزامات المقاول الأردني والمقاول غير الأردني في حالة الاشتراك او التألف في تنفيذ مقاولة إنشائية داخل المملكة؟

14-
ما هي الشروط التي يسمح للمقاول غير الأردني على اساسها ان يقوم بتنفيذ مقاولة في المملكة؟

15-
من ماذا تتكــون النقابــة ؟

16- 
ما هي المهام التي تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات فيها ؟

17- 
مما يتألف أعضاء مجلس النقابة المنتخب من الهيئة العامة ؟ 

18- 
ما هي فترة ولاية أعضاء مجلس النقابة المنتخب بالانتخاب السري المباشر حسب النظام؟

19-
ما هي المهام التي يمارسها المجلس و الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون ؟

20 –
بماذا يلتزم المجلس في تنفيذ مهامه ؟

21- 
متى يعتبر عضو النقابة مخالفا لشروط عضويته ؟ 

22- 
ما حكم المقاول اذا اخل او قصر في أداء واجباته بموجب القانون او النظام او ادين مرتين بمقتضى احكام البند (4/ب) من المادة (42)؟

23-
هل للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة أي حقوق بموجب القانون يجوز له القيام بها وما هي؟

24-
كيف ترفع الشكوى الى مجلس النقابة ومن هي الجهة صاحبة الصلاحية بعمل ذلك ؟

25-
ماذا يتوجب على المجلس عمله في حال قرر ان هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى؟

26- 
ممن تتالف لجنة التحقيق المشكلة للنظر في أي  شكوى مقدمة الى المجلس؟

27- 
ما هي المدة بموجب المادة (44) التي يتوجب على لجنة التحقيق خلالها رفع تقريرها الى المجلس؟

28-
ما هي المدة التي يبدأ المجلس خلالها النظر في القضية القانونية المطروحة عليه بموجب المادة (45) عندما يتم تبليغ المشتكى عليه بموعد الجلسة الاولى؟ 

29- 
ما هي المدة التي ينظرخلالها المجلس في القضية التاديبية في جلسات سرية؟

30- 
متى يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه؟

31- 
ما هي الواردات المالية للنقابة ؟

32- 
ما هو حكم كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلا في النقابة كعضو عامل فيها؟

33- 
ماذا تتناول المواد 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، من قانون مقاولي الانشاءات الأردنيين لعام 1987؟

34- 
من هو صاحب الصلاحية في اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام قانون مقاولي الانشاءات بما في ذلك النظام الداخلي ؟

35-
ما هي الاسس التي تستوفي بموجبها النقابة رسوم تسجيل لمرة واحدة ورسوم اشتراك سنوي من كل مقاول مسجل؟

36- 
ماهي الفترة الواجب خلالها تسجيل توثيق عقد مقاولة لكل مشروع محال على المقاول ؟

37- 
ماذا تشمل شهادة الخبرة التي تمنح للمقاول؟

38- 
ما هي اهم الاهداف التي تعمل النقابة على تحقيقها ؟

39- 
لتحقيق اهداف النقابة فهي تقوم بالمهام والواجبات التالية؟

40-
هل يجوز لأي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامة او أي جهة اخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكة اذا كان غير مسجلا بهذه الصفة في النقابة؟

41- 
بالرغم مما ورد في احكام أي قانون اخر هل يلزم المقاول المسجل في النقابة    بالانضمام الى الغرف التجارية في المملكة او الاشتراك فيها؟

42- 
ما هي شروط الحصول على العضوية العاملة في النقابة ؟

43- 
ما هي الشروط المطلوبة في المتقدم لعضوية نقابة المقاولين ؟ 

44- 
من الجهة التي ترخص المقاول المؤهل ترخيصا مؤقتا ولمدة سنة؟

45-
ما هي المدة اللازمة التي يجب خلالها على المقاول المرخص ترخيصاً مؤقتاً اكمال اجراءات التصنيف؟

46- 
ما الحق الذي يمنحه الترخيص المؤقت للمقاول ؟

47- 
متى تنتهي عضوية المقاول في النقابة؟

48- من يرأس اللجنة الفنية التي تقدم تقريرها حول المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة التي يجوز احالتها على مقاولين غير اردنيين بقرار من مجلس الوزراء  ؟
49-
ما هي الشروط اللازم توفرها بالمقاول غير اردني حتى يقوم بتنفيذ المقاولات في المملكة ؟
50- من هي الجهة المخولة بدعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة او كلما دعت  الضرورة الى ذلك ؟
أسئلة حول نظام ممارسة مهنة المقاولات الإنشائية
1- من معايير قواعد الآداب والسلوك في مهنة المقاولات هي:

2- ما هي قواعد آداب مهنة المقاولات الإنشائية؟
3- ما الممارسات المفترض الالتزام بها في مهنة المقاولات؟؟

4- ما الذي يجوز للمقاول عمله لتنفيذ عقود المقاولة الخاصة به؟

5- ما هي التزامات المقاول لإنجاز عقوده وفقاً للقوانين المعمول بها؟

6- ماذا تفترض مزاولة مهنة المقاولات في مجال العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة؟

7- ما هي العناصر الاساسيه في قسم المقاول ؟

8- أي من الممارسات التالية تعتبر مشروعة في مهنة المقاولات الإنشائية؟

9- أين يجوز للمقاول طرح مخلفات الأعمال الخاصة بالمشروع الذي ينفذه؟

10- ما هي مسؤوليات المقاول تجاه البيئة عند تنفيذه لأي من المشاريع ؟

11- ما هي متطلبات آداب مزاولة مهنة المقاولات؟

12- ما هي السلوكيات التي يمكن للمقاول القيام بها للتغلب على مشكلة العمالة؟

13- على ماذا تنص لائحة آداب ممارسة مهنة المقاولات؟
14- لائحة اداب ممارسة مهنة المقاولات الانشائية وقواعد السلوك تنص على؟
15- على ماذا تنص لائحة آداب ممارسة مهنة المقاولات؟

16- ما هي متطلبات التزام المقاول تجاه البيئة عند تنفيذ أي مشروع؟

17- ماذا يجيز التزام المقاول نحو مهنة المقاولات الإنشائية؟

18- ما هي المعايير التي ترتكز عليها أسس التزام المقاول نحو العمال والمستخدمين؟ 
19- ما الذي تفرضه قواعد مزاولة مهنة المقاولات على المقاول تجاه صاحب العمل ؟

20- ما الذي تفرضه قواعد مزاولة مهنة المقاولات على المقاول تجاه النقابة والمقاولين؟

21- ماذا تعرض المقاول مخالفته للبنود الواردة في لوائح آداب ممارسة مهنة المقاولات؟

22- بموجب قرار أي هيئه تصبح لوائح آداب ممارسة مهنة المقاولات الإنشائية وقواعد السلوك ملزمة للمقاول؟

23- على من تقع مسؤولية الإبلاغ عن أي مخالفة للوائح مزاولة مهنة المقاولات؟

24- ما الهدف الأساسي الذي تستند إليه رؤية نقابة مقاولي الإنشاءات ؟

25- ما هي رسالة نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين؟

26- ما هي إستراتيجية نقابة مقاولي الإنشاءات في المجال الداخلي؟

27- ما هي أهداف استراتيجيه مجلس النقابة في مجال الدراسات؟

28- ما هي إستراتيجية مجلس النقابة في المجال الداخلي؟

29- إلى ماذا تهدف إستراتيجية مجلس النقابة في المجال الداخلي؟

30- ما هي إستراتيجية عمل جهاز الرصد والتفتيش في النقابة؟

31- ما أهداف عمل جهاز الرصد والتفتيش في النقابة؟

32- ما أهداف إستراتيجية مجلس النقابة في مجال الإعلام؟

33- ما هي محاور إستراتيجية النقابة في المجال المحلي؟

34- ما هي محاور إستراتيجية النقابة في المجال المحلي الخاصة بتعديل التشريعات والقوانين؟

35- ما هي أهداف إستراتيجية مجلس النقابة في المجال الخارجي؟

36- ما هي مكونات قطاع الإنشاءات ؟

37- ما الخدمات التي يوفرها قطاع الإنشاءات الأردنية؟

38- ما القطاعات التي تمثل جزاء من قطاع الإنشاءات؟

39- ما الجهات التي يرتبط بها قطاع الإنشاءات والتي تشارك او تشرف على       تنظيم عمله؟

40- ما القوانين والتشريعات التي تحكم قطاع الإنشاءات؟

41- ما هي المشكلة الرئيسية التي يعاني منها قطاع الإنشاءات؟

42- ما المشاكل التي تعيق قطاع الإنشاءات؟

43- ما هي اسس تعظيم قوة قطاع الإنشاءات؟

44- ماذا يستوجب عمله بهدف زيادة حجم قطاع الإنشاءات في الاقتصاد الوطني؟

45- ما هي جوانب القوة في قطاع الإنشاءات الأردني؟

46- ما هي أهم التحديات التي يتوجب على قطاع الإنشاءات في الأردن مواجهتها وإيجاد الحلول لها؟

47- ما هي استراتيجيات قطاع الإنشاءات أمام التحديات التي تواجهه؟

48- من استراتيجيات قطاع الإنشاءات ما يلي؟؟

49- على ماذا تدعو لائحة آداب ممارسة مهنة المقاولات وقواعد السلوك, المقاول الأردني؟

50- ما الذي لا تجيزه مزاولة مهنة المقاولات الإنشائية؟
2- أسئلــــــة حــــول قانــــــون التحكيــــــــــم

(إعداد المهندس فيصل المصري)
1- مادا يسمى طرفا التحكيم  ؟
2- ما هي شروط تطيبق قانون التحكيم الأردني على كل تحكيم قائم قبل نفاذه؟
3- ما تعني كلمة (الغير) في العبارة التالية :"يجوز لطرفي التحكيم في الإذن للغير لإختيار الإجراء الواجب  الإتباع في مسألة ما " ؟
4- ما هي المسائل التي يجوز التحكيم فيها ؟

5- ما هي الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة إذا أقيمت دعوى في نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم؟
6- ما هي إجراءات التحكيم  المتبعة إذا أقيمت دعوى في نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم؟
7- ماذا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يطلب من أحد طرفي التحكيم؟
8- متى يكون عدد المحكمين ثلاثة بموجب المادة (14/أ) من قانون التحكيم ؟
9- في أي من الحالات لايجوز تسمية المحكم ؟
10- متى يجوز لأي طرف رد المحكم الذي عينه ؟

11- هل يجوز الطعن  بقرار المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره ؟
12- من هي الجهة التي تفصل في الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم ؟
13- متى ينتهي شرط التحكيم باعتباره بنداً من بنود العقد بين طرفيه ؟
14- اين تجتمع هيئة التحكيم لسماع الشهود أو أطراف النزاع أو الخبراء ؟

15- متى تبدأ إجراءات التحكيم؟

16- ما صلاحية قانون التحكيم الأردني النافذ؟

17- كيف يعتبر اتفاق التحكيم في كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم؟
18- بموجب اي نص يكون لكل طرف من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو إستكمالها خلال إجراءات التحكيم؟
19- من هي الجهة التي تقرر صيغة أداء اليمين القانوني لسماع الشهود والخبراء؟
20- ماذا تتبع هيئة التحكيم إذا إتفق طرفا التحكيم على تطبيق قانون دولة معينة؟

21- إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من جلسات التحكيم أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات فماذا يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر؟
22- متى يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم؟
23- ما هي المواعيد التي يجوز ضمنها إرسال لآئحة الإدعاء إلى المدعى عليه وإرسال اللآئحة الجوابية إلى المدعي ؟
24- ما النتائج المترتبة إذا أخفق المدعى عليه تسليم لآئحته الجوابية إلى المدعي في الموعد المتفق عليه ؟                                             
25- متى يجوز لهيئة التحكيم الإستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع؟
26- بماذا تسمح المادة (35) من قانون التحكيم لأطراف التحكيم تقديمه؟
27- ما الذي يستوجب على هيئة التحكيم عمله عندما يتم تفويضها بان تفصل في موضوع النزاع صلحاً ؟
28- ما هي الشروط التي يجب على هيئة التحكيم ان تراعيها عند الفصل في موضوع النزاع ؟
29- ما هي المدة التي تصدر هيئة التحكيم خلالها قرار التحكيم  إذا لم يوجد مدة زمنية في إتفاق تحكيم؟
30- كيف يجيز قانون التحكيم أن يصدر حكم التحكيم النهائي ؟
31- ما هي الحالات التي يسمح بأن يصدر حكم التحكيم فيها دون ذكر الأسباب؟
32- من هي الجهة التي يشترط توقيعها على حكم التحكيم؟
33- ما هي الفترة التي يجب على هيئة التحكيم ان تسلم خلالها حكم التحكيم إلى طرفي التحكيم ؟
34- ما هي الحالات التي تنتهي بها إجراءات التحكيم؟
35- هل تنتهي اجراءات التحكيم إذا لم يقدم المدعى لآئحة بدعواه دون عذر مقبول في الموعد المتفق عليه أو المعين من هيئة التحكيم ؟
36- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم تسلم حكم التحكيم. فما هي المدة التي  حددها القانون لذلك ؟ .                                        
37- متى يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحته؟
38- ما الحكم إذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح ؟
39- ما الفترة التي تصدر هيئة التحكيم خلالها حكمها الإضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم؟                                               
40- ما عدد الحالات التي يقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم؟

41- متى ينص قانون التحكيم بأن تقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلان التحكيم؟                                                            
42- ماذا يترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم؟
43- متى يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم ؟
44- بماذا تأمر المحكمة المختصة إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام؟
45- من هي الجهة التي يجوزلها الطعن في قرار المحكمة في حالة رفض تنفيذ حكم التحكيم ؟
46- ما هي جهة الطعن عندما تحدد هيئة التحكيم أتعاب التحكيم ؟
47- متى يعتبر نزولاً عن حق أحد أطراف التحكيم أثناء إجراءات التحكيم في تقديم إعتراض على وقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم ؟
48- متى يكون إتفاق التحكيم مكتوباً؟
49- لغة التحكيم هي اللغة العربية في الأردن, فهل يجوز لهيئة التحكيم تحديد لغة اخرى؟
50- ماذا يجوز للمدعى عليه عمله بموضوع النزاع ؟
51- من يرأس هيئة التحكيم ؟
52- هل يجوز نشر حكم التحكيم ومتى ؟
53-  إذا إستند حكم التحكيم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه, فماذا يترتب على ذلك ؟
54- ماذا يتوجب عمله إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع وعرض التسوية أمام هيئة التحكيم؟
55- ماذا يتوجب عمله إذا طعن أحد طرفي التحكيم بالتزوير في ورقة قدمت لهيئة التحكيم خلال إجراءات التحكيم؟
56- خلال إجراءات التحكيم, إذا أراد أي طرف الحصول على وثيقة تحت يد الخصم, فكيف  يتم ذلك ؟

57- كيف يحق لهيئة التحكيم الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها ؟

58- ما هي الحالات التي لا يجوز فيها تعيين المحكم ؟
59- خلال إجراءات التحكيم ماذا  يجوز لهيئة التحكيم فعله ؟
60- هل يجوز لهيئة التحكيم رد أعتراض أي من طرفي التحكيم على سؤال وُجّه إلى شاهد وما هي الحالة؟
61- ماذا يتوجب على المحكمة المختصة فعله اذا قضت بتأييد حكم التحكيم ؟
62- ما حكم أحكام المحكمين الصادره طبقاً لهذا القانون؟
63- متى تقبل هيئة التحكيم أداء اليمين؟
64- إذا طلب احد طرفي التحكيم إمهاله لجلسة قادمة فهل يجوز لها ذلك ومتى؟
65- كيف يمكن تمثيل أحد طرفي التحكيم ؟

66- ماذا يحق لوكيل أحد طرفي التحكيم الذي أحضر شاهداً ؟
67- كيف تتم مرحلة الإستجواب ومرحلة المناقشة؟
68- ما الغاية من  سؤال الشاهد في محتويات مستند له توقيع عليه ؟
69- في أي من الحالات يجوز لهيئة التحكيم الإستماع الى شهادة الاخرس ؟
70- ينص قانون التحكيم على معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة خلال إجراءات التحكيم فماذا يجيز القانون لأي طرف خلال إجراءات التحكيم ؟
71- ماذا يجوز عمله إذا بدا طرفا التحكيم إجراءات تسوية فيما بينهما ؟
72- ماذا يجوز عمله إذا حصل خطأ مادي خلال إجراءات التحكيم ؟
73- إذا حضر شاهد للشهادة ولا يحمل وثيقة إثبات شخصية ففي أي من الحالات يجوز سماع شهادة الشاهد؟
74- متى يجوز لهيئة التحكيم سؤال الشاهد للإستيضاح ؟
75- ماذا يترتب على تقديم طلب رد المحكم ؟
76- هل يجوز رد المحكم ومتى ؟
77- متى يعهد إلى المحكم الفصل في النزاعات ؟
78- ما هي أهم الصفات التي تشترط القوانين الوطنية وقواعد التحكيم الدولية توفرها في المحكم ؟
79- ما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين وتم رد أحدهم ؟
80- أي من الظروف قد تثير شكاً حول إستقلالية وحياد المحكم ؟
81- هل يجوز لهيئة التحكيم تمديد مدة التحكيم ومتى ؟أ
82- إذا لم يصدر حكم التحكيم بعد إنتهاء مدة التمديد المسموح بها لهيئة التحكيم فهل للمحكمة المختصة ان تصدر قرارها بالتمديد والى أي فترة ؟                                               
83- ماذا يتبع إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط  ذكر أسباب الحكم؟
84- من هي السلطة الرسمية التنفيذية المكلفة بتنفيذ أحكام قانون التحكيم الأردني ؟
85- إذا تعذر معرفة عنوان الشخص المراد تبليغه بإجراء من إجراءات التحكيم متى يعتبر التبيلغ منتجاً ؟
86- إذا صدر قرار المحكمة المختصة بتأييد قرار التحكيم فأي المحاكم يتم إستبعاد اللجوء إليها؟                                                     
87- إذا طعن أحد طرفي التحكيم في قرار هيئة التحكيم بتحديد أتعابها فماذا تعتقد بأنه صحيحاً من وجهة نظرك ؟                                               
88- إذا أحجم أحد الأطراف عن المثول أمام هيئة التحكيم ماذا يجوز لهية التحكيم فعله؟
89- متى يصبح التحكيم ممكناً ؟
90- من هي الجهة التي تحدد الخبرة المطلوبة وأسبابها ؟
91- متى يكون التحكيم فاعلا في أي من العبارات التالية ؟
92- ماذا تنص المادة (9) من قانون التحكيم الأردني ؟
93- ما سبب اللجوء إلى التحكيم ؟
94- لاي جهة  تسمح المادة (13) من قانون التحكيم الأردني لأي طرف باللجوء اليها لإتخاذ قرار وقتي أو تحفظي ؟                                                            
95- متى يكون قرار هيئة التحكيم قابلا للطعن إذا قضت هيئة التحكيم بإختصاصها؟
96- كيف يكون قرار المحكمة في إختيار المحكم ؟
97- أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية فعلى أي الاطراف المتنازعة تسري أحكام قانون التحكيم الذي يسري على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ؟
98- متى يجوز لهيئة التحكيم إعادة سماع شاهد ؟
99- متى تقبل دعوى بطلان التحكيم ؟
100- ما هو بديل التحكيم في عقد المقاولة الموحد الذي ينص على مراحل حل المنازعات الناشئة عن العقد؟ 
3- الأسئلة المقترحة في قانون البناء الوطني
المواصفــــــــات العامــــــــــة للابنيــــــــــة والكـــــــودات

(اعداد المهندس احمد الكيلاني)
1- ما تعريف المجلس ؟
2- ما تعريف اللجنة الفنية لكودات البناء ؟
3- ما تعريف اعمال الاعمار؟
4- ما تعريف الكودة؟
5- ما تعريف السلطات التنفيذية ؟
6- في اي عام صدر قانون البناء الوطني الاردني المعدل ؟
7- ما اسم الجهة التي تصدر رخصة الاعمار؟

8- بماذا يختص قانون البناء الوطني الاردني ؟
9- يناط بالمجلس المهام و الصلاحيات التالية : ؟
10- متى و كم مرة تجتمع اللجنة الفنية ؟
11- من اين يتم تمويل اعمال مجلس البناء ؟
12- من الذي يستفيد من تطبيق قانون البناء الوطني الاردني ؟
13- اذكر الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون ؟
14- ما علاقة القانون بكودات البناء ؟
15- من هي الجهة المعنية بتطبيق كودات البناء ؟
16- ماهي المواصفات العامة للابنية او الطرق ؟
17- من الجهة الرسمية المعنية باصدار وتطوير المواصفات العامة ؟
18- متى تقرر الكودة ؟
19- ما علاقة المقاول بقانون البناء الوطني ؟
20- ما علاقة المقاول بكودات البناء ؟
21- ما علاقة المقاول بالمواصفات العامة ؟
22- ما دور المكاتب الهندسية في قانون البناء ؟
23- من الجهة التي تقر الكودة ؟
24- ما هي رخصة البناء ؟
25- ما دور الجمعية العلمية الملكية في قانون البناء ؟
26- ما دور نقابة المقاولين في قانون البناء ؟
27- ماهي شهادة المطابقة ؟
28- ما هو اذن الاشغال ؟
29- ما هو اذن الصب ؟
30- من الجهة التي تتابع المشاريع اثناء الانشاء؟
31- من الجهة التي تدقق على تطبيق الكودات ؟
32- ما حكم من خالف قانون البناء؟
33- هل هنالك مخالفات لا تجبر بدفع الغرامة و تتطلب الازالة ؟
34- متى يتم الكشف على المشاريع المرخصة ؟
35- من هي الجهات التي تفتش على الابنية القائمة او تحت التنفيذ ؟
36- ما حكم المقاول الغير مصنف ؟
37- ما مفهوم المقاول المصنف ؟
38- ما هي المراحل التي يجب تطبيق الكودات فيها ؟
39- ما دور الدفاع المدني في تطبيق الكودات؟
40- ما دور مؤسسة المواصفات و المقاييس في تطبيق الكودات؟
41- ما دور نقابة المهندسين في تطبيق الكودات؟
42- ما دور وزارة الاشغال العامة في تطبيق الكودات ؟
43- ما دور دائرة العطاءات في تطبيق الكودات ؟
44- ما دور الوزارات الاخرى في تطبيق الكودات؟
45- ما دور القطاع الخاص في تطبيق الكودات ؟
46- ما هي كودة السلامة في تنفيذ المشاريع ؟
47- ماهي كودة العزل الحراري في المباني ؟
48- ما هي كودة متطلبات الفراغ في المباني ؟
49- ماهي كودة الانارة الطبيعية ؟
50- ماهي كودة التهوية الطبيعية ؟
51- ما هي كودة الوقاية من الحريق ؟
52-   ما هي كودة الصوتيات ؟
53-  ما هي كودة جمال المدينة ؟
54-  ما هي كودة التصريف الصحي ؟
55-  ما هي كودة النفايات ؟
56- ما هي كودة التمديدات الكهربائية ؟
57- ما هي كودة التاريض ؟
58- ما هي كودة الانارة الداخلية ؟
59- ما هي كودة الوقاية من الصواعق ؟
60-   ما هي كودة التدفئة المركزية ؟
61- ما هي كودة المصاعد ؟
62- ما هي كودة التهوية الميكانيكية ؟
63- ما هي كودة الملاجىء ؟
64-  ما هي كودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين ؟
65-  ما هي كودة العموميات ؟
66-  ما هي كودة الاحمال و القوى ؟
67-  ما هي كودة استطلاع الموقع ؟
68- ما هي كودة القواعد والاساسات ؟
69- ما هي كودة الخرسانة العادية والمسلحة ؟
70-  ما هي كودة الخرسانة سابقة الاجهاد ؟
71-   ما هي كودة الانشاءات الفولاذية ؟
72-  ما هي كودة الطوبار ؟
73-  ما هي كودة السقالات ؟
74-  ما هي كودة البناء والجدران ؟
75- ما هي كودة مواد البناء ؟
76-  ما هي المواصفات العامة لاعمال الميكانيك ؟
77- ما هي المواصفات العامة لاعمال التمديدات الكهربائية؟
78- ما هي كودة الرطوبة في الانشاءات ؟
79- ما هي كودة الابنية المقاومة للزلازل  ؟      

80-  متى تصبح الكودة الزامية؟       

81- ما اثر تطبيق الكودة على الدخل القومي ؟       

82- ما دور المواطن العادي بقانون البناء او الكودات ؟       

83-  هل ينطبق قانون البناء على القوات المسلحة ؟ 

84- ما هي الاختصاصات الهندسية ؟      

85- ما هي مكونات العطاء؟       
86- كيف يتم تحديث قانون البناء الوطني ؟       

87-  هل هناك قوانين مشابهة لقانون البناء في البلدان المتقدمة ؟      

88-  هل هناك كودات عربية ؟     

89-  هل هناك علاقة بين المواصفة الهندسية و الكودة الهندسية؟      

90-  ما هو مطلوب من سلطة الترخيص قبل منح رخصة البناء؟     

91-  ما هو مطلوب من سلطة الترخيص قبل منح اذن اشغال البناء  ؟    

92-  هل قانون البناء يتعارض مع قانون العمل ؟       

93- ما هي الابنية التي  قد اجاز لهم القانون عدم التقيد به ؟             

94- ما هي المناطق التي قد اجاز لها القانون عدم التقيد به ؟            

95- ما دور الجامعات في تطبيق الكودات؟      

96-   ما دور الجامعات في تحديث المواصفات ؟      

97-  ما دور كليات المحتمع في تطبيق الكودات ؟      

98- ما دور المدارس المهنية في تطبيق الكودات ؟        

99-  ما دور المدارس المهنية في تطبيق المواصفات الفنية ؟
100-
ما هو الضرر الحاصل من عدم تطبيق قانون البناء او الكودات ؟      

4/1- اسئلــة أساسيات إدارة المشاريع المتكاملة
(اعداد الدكتور المهندس غالب عباسي )
1- من قام بتطوير طريقة تقييم ومراجعة البرنامج (PERT)؟ 
2- ضع علامة على أحد الواجبات غير المناطة بالإدارة التنفيذية للمشروع؟
3- اي من الطرق التالية  المؤكدة المستخدمة في إدارة المشاريع ؟
4- ما هي مراحل  عملية التحليل الشبكي ؟
5- ماذا تشتمل مرحلة التخطيط والتنظيم للمشروع ؟
6- ماذا ينتج عن تجهيز هيكل تقسيم العمل (Work Breakdown Structure) ؟ 
7- أي التالي يعتبر الأفضل لاستخدامه كأداة لتحديد المسار الحرج في المشروع ؟
8- اذا كنت أنت مديرا لمشروع لتطوير منطقة سياحية بقيمة 5,000,000 دينار في منطقة العقبة. من خبرتك الواسعة في عدة مشاريع سابقة مشابهة وأثناء العمل مع فريق المشروع على إعداد مخطط المشروع فما هي افضل الاساليب لعمل ذلك ؟
9-  اذا  تم تعيينك حديثاً كمدير لمشروع أتصالات جديدة. يبدو لك أن هناك الكثير من المخاطر في هذا المشروع ولكن لا يبدو أن هناك من قام بتقييم هذه المخاطر للآن. مالذي يجب عليك فعله أولاً ؟
10- ماذا تستثني من الخصائص التالية التي تعود للتخطيط متوسط المدى ؟
11- في أي من التالية يمكن استخدام المخطط المرحلي ( Milestone chart)  بدلاً من مخطط جانت ؟
12- أثناء تنفيذ المشروع قام الزبون بتغيير المواصفات للمنتج المتوقع بحيث يؤثر ذلك على المشروع بزيادة وقت التنفيذ لمدة أسبوعين، ما الذي يجب عمله فوراً من قبل مدير المشروع ؟
13- اذا إنتهى فريق المشروع من إعداد جدول المشروع الزمني الأولي والميزانية الأولية، ما الذي يجب تنفيذه بعد ذلك فوراً ؟
14- كل ما يلي هو جزء من عملية التنفيذ للمشروع, ماذا يمكن إستثناؤه ؟
15- الإنحراف المعياري  ( σ) يعتبر مقياس لماذا ؟
16- في التوزيع الطبيعي, ما هي نسبة المساحة الواقعة ضمن انحرافين معيارين من الوسط الحسابي (( ( 2σ )؟
17- ما مفهوم عبارة السياسات اذا كانت هي من عدة عناصر للتخطيط  ؟
18- بماذا لا يتصف المشروع من الصفات التالية ؟
19- أي من انواع التنظيم التالية يجب أن تستخدم في المشروع؟
20-  بماذا يتوجب على مدير المشروع الإهتمام فقط اذا كان يعمل في المشروع العديد من المهندسين، العاملين، الفنيين، وغيرهم من الموارد البشرية ؟
21- في أي من التنظيمات التالية يواجه العاملون صعوبات جراء ارتباطهم بأكثر من مدير في آن واحد ؟
22- من واجبات مدير المشروع ما يلي, ماذا تستثني منها ؟
23- أثناء عملك في تنفيذ مشروع معين قام الداعم للمشروع بالطلب منك كمدير أن تقوم بتخفيض تقدير الكلفة بقيمة 10% لعدم توفر موارد مالية كافية لأكمال المشروع. ماذا يجب عليك عمله؟
24- كل ما يلي يعتبر صحيحاً فيما يتعلق بهيكل تقسيم العمل (WBS), ماذا تستثني منها ؟
25- اذا تم تعيينك حديثاً مديراً لمشروع بدلاً من المدير المستقيل بعد أن تم أنجاز 20% من المشروع تقريباً, واكتشفت أن المدير السابق لم يقم بأعداد هيكل تقسيم العمل أطلاقاً، ما أفضل ما يجب عمله في مثل هذه الحالة؟
26- أي من التسلسلات التالية يعتبر الأكثر منطقيةً ؟
27- هل من الإهداف الرئيسية للمخطط الشبكي 000 ؟
28- ما هو الفرق بين مخطط الأعمدة (Bar Chart) ومخطط جانت(Gantt Chart)  ؟
29- من المسؤول عن إتمام المشروع؟
30- من السؤول عن تسليم المنتج للمشروع بالجودة المطلوبة؟
31- جميع ما يلي يعتبر من مباديء تقسيم هيكل تقسيم العمل, ماذا تستثني منها ؟
32- ما هو من مميزات مخطط جانت فيما يلي؟
33- متى يعرف وقت النهاية المبكر ( و ن ب EFT-)  للنشاط فيما يلي00 ؟
34- ماذا يعني كون النشاط حرجاً؟
35- كيف يمكن تعريف التلكؤ للنشاط (Activity Lag) ؟
36- يحاول مديرالمشروع تنسيق كل نشاطات المشروع حيث وجد ما يلي: يمكن للنشاط (أ) أن يبدأ فوراً ومدته اسبوع واحد، النشاط (ب) يحتاج لأربعة أسابيع ولا يمكن أن يبدأ الا بعد الإنتهاء من النشاط (أ). النشاط (ج) يحتاج لخمسة أسابيع ويبدأ بعد أنتهاء النشاط ( ب) . النشاط ( د ) يبدأ بعد إنتهاء النشاط (أ) ويجب أن ينتهي مع النشاط (ج) ومدته ثمانية أسابيع . بناءاً على ما تقدم , فما هو  طول المسار الحرج بالاسابيع ؟
37- بناءاً على المعلومات الوردة بالسؤال السابق (36) اذا تغير الوقت اللازم للنشاط (د) ليصبح عشرة اسابيع بدلاً من ثمانية، فما هو  طول المسار الحرج بالاسابيع ؟
38- لديك مشروع يحتوي على النشاطات التالية المبينة فيما بعد فأي من العبارات التالية تعتبر صحيحة فيما لو إستغرق النشاط (ب) 37 ساعة عمل ؟ 
39- اذا كان 
لنشاط معين بداية مبكرة في اليوم الثالث، وبداية متأخرة في اليوم الثالث عشر، ونهاية مبكرة في اليوم التاسع ونهاية متأخرة في اليوم التاسع عشر.ما وصف النشاط ؟ 

40- اذا كان الوقت التفاؤلي لنشاط هو 12 يوم، والوقت التشاؤمي لهذا النشاط هو 20 يوم، فما هو الوقت الأكثر احتمالاً ؟
41- اذا كان لمشروع معين ثلاثة مسارات حرجة، أي العبارات التالية تصف هذا المشروع بالشكل الأفضل ؟
42- ماذا نستخدم لتحديد قيمة المرونة لنشاط معين ؟
43- إذا كان الوقت التشاؤمي لنشاط هو 20 يوم ، والوقت التفاؤلي هو 8 ايام، فما قيمة التباين لهذا النشاط بالايام ؟
44- أي العبارات التالية غير صحيحة فيما يتعلق بالمسار الحرج في طريقة تقييم ومراجعة البرنامج ؟ 
45- بماذا تسمى الفترة الزمنية التي يمكن أن ينتهي بها النشاط بحيث لا يؤخر نهاية المشروع ولا يؤخر بداية أي نشاط لاحق ؟
46- ما اثر كلما إزداد الفرق بين الوقت التفاؤلي والوقت التشاؤمي؟
47- للنشاط (أ) وقت تفاؤلي مقداره يومان، ووقت أكثر احتمالاً مقداره ثلاثة ايام وأربعة ايام كوقت تشاؤمي، بذلك كم يكون الوقت المتوقع والانحراف المعياري والتباين لهذا النشاط على التوالي ؟
48- أي العلاقات الأعتمادية التالية لا تشير لوجود تداخل في تنفيذ النشاطات؟
49- قامت م ميسون بإبلاغ مدير المشروع منصور بأنها بدأت للتو بتنفيذ أحد النشاطات الموكلة اليها وحيث كان من الواجب البدء بهذا النشاط قبل أسبوع، في أي من الحالات التالية قد يفكر منصور برفع تقرير بحق ميسون لمديرها المباشر؟
50- في المخطط التصدري (Precedence Diagram) تمثل العلاقة الإعتمادية بين نشاطين بالعبارة ( ب أ ب = 6 ) فما  معنى ذلك ؟
51- بماذا يسمى وقت النشاط الذي يستخدم الحد الأدنى من الموارد؟
52- في اي شكل من الاشكال التالية يمكن للعلاقة بين الوقت والكلفة للمشروع أن تأخذه ؟
53- ما هي أكثر الحالات استعمالاً في المشاريع للعلاقة بين الوقت والكلفة ؟
54- كيف يمكن تبرير زيادة كلفة تنفيذ نشاط معين ؟
55- بناء على اية معطيات عادة ما تقوم الإدارة  بحساب الكلفة للمشروع ؟ 
56- كل ما يلي صحيح فيما يتعلق بالعلاقة بين الوقت والكلفة، ماذا تستثني منها ؟
57- ماذا نفعل في محاولة لتقليل مدة تنفيذ المشروع ؟
58- ماذا نفعل للوصول للتوزيع الأفضل للمواد المتوفرة للاستخدام في المشروع ؟
59- ماذا نفعل عند استخدام أسلوب تقليل تفاوت الموارد في جدولة موارد المشروع ؟
60-  أثناء جدولة الموارد باستخدام طريق الفرق الأدنى من إجراءات المرور الأمامي, ماذا تقترح ؟
61- ما هي المرجعية التي يقاس عليها تقدم المشروع ؟
62- ما هما النقطتين اللتين اقترحهما ميلر لمراقبة المشروع من خلال S Curve ؟
63- ما هي الطرق المستخدمة في إعداد موازنة المشروع ؟
64- عندما يستفسر الداعم للمشروع قائلاً: "ما هي كلفة ما يجب إنجازه لغاية الآن؟ " فإنه يسأل عن ماذا ؟
65- ما هو أكثر المصادر اعتمادية للحصول على تقدير للكلفة ؟
66- لمشروع أنت تديره موازنة بقيمة (125,000 ) دينار ومن المتوقع أن ينتهي خلال 12 شهر بحيث تتوزع الموازنة بالتساوي على أشهر المشروع.وبعد انقضاء نصف المدة وجدت أن المشروع نصف مكتمل والكلفة لغاية ذلك الوقت هي (70,000)  دينار فماذا يعني هذا ؟
67- ماذا يجب على مدير المشروع عمله لمعرفة فيما إذا كان المشروع يعاني من زيادة في الإنفاق عن الكلفة؟
68- بعد مرور أربعة أشهر من انقضاء المشروع كانت المصاريف أكثر مما هو مخصص لهذه الفترة ، فما معنى ذلك ؟
69- على من تقع مسؤولية تطوير وبناء خطة المشروع ؟
70- ما هي الوسيلة لإظهار جدول المشروع ؟
71- في أي من التنظيمات تكون وظيفة مدير المشروع كعمل جزئي Part-time ؟
72- على ماذا تحتوي مبادئ الإدارة العامة ؟
73- ماهي أهم المهارات الإدارية الواجب توفرها في مدير المشروع ؟
74- كبف يمكن وصف دورة حياة المشروع بالتسلسل ؟
75- على ماذا تتضمن مرحلة تعريف المشروع ؟
76- بعد أن تم تعيينك كمدير لمشروع لأول مرة علمت أن المخطط التنظيمي للمؤسسة هو من النوع المصفوفي فما هي أكبر التحديات لك في هذا المشروع ؟
77- في أي من مراحل دورة حياة المشروع يتم تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية ؟
78- ما هي الاسباب التي تدعوك كمدير مشاريع للقيام بتقييم الأداء بعد إنهاء المشروع ؟
79- ما هو الهدف من هيكل تقسيم العمل ؟
80- ما هي  فوائد مخطط جانت ؟
81- ما هو النشاط الذي يمكن مباشرته عن طريق استخدام هيكل تقسيم العمل؟
82- ما هي المعلومات الواجب توفرها لحزم العمل (Work Package؟
83- ما هو أفضل وصف لهيكل تقسيم العمل ؟
84- بماذا يساعد  نظام الترقيم في هيكل تقسيم العمل ؟
85- اين يكون التركيز في اي محاولة لضغط جدول المشروع ؟
86- في طريق تقييم ومراجعة البرنامج ما هي احتمالية إنجاز المشروع بين ( +3 ) انحرافات معيارية و ( -3 ) انحرافات معيارية من الوسط الحسابي، أي  (( ( 3σ ) ؟ 
87- ما هو تأثير زيادة الموارد على نشاطات المسار الحرج ؟
88- إذا تم تجاوز المرونة الحرة لنشاط معين فما يعني ذلك ؟
89- كمدير للمشروع، وعند مراجعتك لمخطط جانت اكتشفت أن بعض النشاطات متأخرة عن موعد إنجازها لمدة أسبوعين، فما عليك ان تفعله؟
90- أي من الخيارات التالية يشير إلى أن معامل كلفة الإنجاز للمشروع يساوي 1.2؟
91- كيف تحسب نسبة الإنجاز ؟ استخدم الجدول التالي للإجابة على الأسئلة 92 ، 93 ، 94 ، 95 
	النشاط
(Activity)
	ك ع ج م
(BCWS)
	ك ع ن ف
(ACWP)
	ك ع ن م
(BCWP)

	1
	3.500
	10.000
	9.500

	2
	15.000
	13.000
	11.000

	3
	13.000
	13.000
	13.000

	4
	8.000
	8.000
	9.000

	5
	10.000
	10.000
	9.000


92- أي النشاطات يعاني من تجاوز في الموازنة ؟
93- أي النشاطات متقدماً عن الجدول وأنجز بأقل من الموازنة ؟
94- أي النشاط له انحراف كلفة = صفر؟
95- أي النشاطات له أكبر انحراف للجدول / الإنجاز؟
96- لحساب معامل كلفة الإنجاز تستخدم000 ؟
97- ما هو طول المسار الحرج ؟
98- ما هو مقدار المرونة الكلية للنشاط ( ب ) ؟
99- ما هو مقدار المرونة الكلية للنشاط ( ي ) والنشاط ( د ) على التوالي ؟
100-
 ما هو أقصر مسار في المشروع هو مسار النشاطات التالية؟
4/2 اسئلة ادارة المشاريع

(اعداد المهندس باسم طلفاح)
الشكل رقم ( 1 )
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1-

1-      ما هي المدة المتبقية للعطاء المبين بالشكل (1) اعلاه بالايام ؟

2-
ما الفرق عند مقارنة قيمة الاعمال المنجزة مع القيمة المقدرة (المخططة) لها لتاريخه للمشروع في الشكل(1) ؟

3-
ما هي نسبة الانجاز (ماليا) المتحققة بالمشروع بالشكل (1) اعلاه ؟

4-
ما هي نسبة الانجاز المقدرة (المخططة) للمشروع بالشكل(1)  اعلاه ؟

5- 
في الشكل (1) اعلاه, ما هي  اقرب قيمة متوقعة للقيم س, ص ؟

6-
كيف يمكن تعريف المسار الحرج في المشروع ؟

7- 
كيف يمكن تعريف مدة السماح الكلي للنشاط(Total Float) بالمشروع والمحسوبة بطريقة المسار الحرج؟

8-
ما هي  الفوائد المتوخاة من منحنى (جدول) التدفق النقدي للعطاء؟

9- 
أي من الطرق التالية المستخدمة في حسابات المخطط الشبكي للمشروع تعتمد الاحتمالات بشكل واضح ؟

10-
ما هو المسبب الرئيسي لحدوث المجازفات (RISK) في المشروع بشكل عام اعتباريا  ؟

                 الشكل رقم ( 2 )
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11-
من اي من النشاطات يتكون المسار الحرج في المشروع شكل (2) ؟

12- 
ما هي  مدة المشروع في الشكل (2) اعلاه  ؟

13- 
ما هي مدة السماح الكلي للنشاط B  (الشكل 2) ؟

14- 
ما هو التاريخ المتوقع لبدء النشاط E في المشروع بموجب المخطط في الشكل (2) ؟
15- 
ما هي النشاطات ذات السماح الكلي الذي قيمته صفر يوم ؟

16- 
بين ما هي العوامل التي لا تخول المقاول بالحصول على تمديد مدة الانجاز للمشروع (العقد)؟

17- 
من هو  الفريق المخول بتعليق العمل؟

18- 
من هو الفريق المكلف بحماية الاشغال خلال فترة تعليق العمل ؟

19- 
ما هي الوثائق التي يطلب من المقاول تقديمها قبل البدء باجراء الاختبارات عند الانجاز (Tests at Completion) ؟

20- 
ما هي الاجراءات التي يجب مراعاتها اذا اخفق جزء من الاشغال باجتياز الاختبارات عند الانجاز؟

21-
ما هي الاجراءات التي تمكن من تقصير مدة المشروع دون ان تزيد من كلفته ؟

22- من هي الجهة التي  تصدر الدعوة لاجتماع متابعة سير العمل (Progress Meeting) ؟

23-
ماذا على المقاول ان يفعل  في حال نشوء نزاع بعد ان أوكل "المهندس" مهامه لممثله بالموقع للتصرف "كمهندس".  ؟

24-
ماذا على المقاول ان يبحث, اذا ظهرت الحاجة لبعض التوضيحات اثناء زيارة الموقع لاحد المشاريع, خلال مرحلة طرح العطاء ؟
25- 
عن اي استخدام للموارد في المشروع تنتج الكلفة المباشرة للعطاء ؟

26- 
في حال توقع عدة مخاطر او مجازفات بالمشروع على ماذا يعتمد مدير المشروع لوضع سلم اولويات لمعالجتها ؟

27- 
ما انواع العطاءات التي لا تتطلب من صاحب العمل انتخاب وتعيين "مهندس"؟

28-
بماذا يلتزم المقاول خلال فترة اصلاح العيوب ؟

29- 
ما هي النقاط التي يمكن استثناؤها من محتويات تقرير سير العمل اليومي؟

30- 
ما هي النقاط التي يمكن استثناؤها من محتويات تقرير سير العمل الشهري للمقاول؟

31- 
في اي مرحلة تتم  عملية ضبط تكاليف المشروع لتكون ذات فاعلية وتعطي نتائج افضل ؟

32- 
ما تعني عملية ضبط جودة المشروع ؟

33- 
من هو الطرف المكلف باعداد خطة ضبط الجودة لانشاء المشروع (العقد) خلال مرحلة التنفيذ ؟

34- 
من هو الطرف المكلف باعداد البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع (العقد) خلال مرحلة التنفيذ ؟

35- 
من هو الفريق المكلف باعداد وثائق المناقصة ؟

36- 
من هو الفريق المكلف باصدار الملاحق (Addenda) للعطاء ؟

37- 
من هو الفريق المكلف بالدعوة لاجتماع ما قبل الاحالة (Pre-Bid Conference) للعطاء ؟
38- 
من هو الفريق المكلف بتوقيع  اتفاقية العطاء ؟

39- 
من هو الفريق المكلف بتحديث برنامج سير العمل خلال مرحلة التنفيذ بالمشروع (العطاء)؟

40- 
من هو الفريق المكلف باعداد المخططات التنفيذية للعطاء ؟

41- 
من هو الفريق المكلف بالدعوة لاجتماعات متابعة سير العمل بالمشروع وترؤسها (العطاء) ؟

42- 
من هو الفريق المكلف باعداد خطة الصحة والسلامة (Health and Safety Plan) للعطاء ؟

43- 
من هو الفريق المكلف بتفسير مخططات المشروع (لعطاء) ؟

44- 
من هو الفريق المكلف بمراجعة وقبول مخططات حسب المنشأ (As Built Drawings) للمشروع (لعطاء)؟ 
45- 
ماذا تبين مصفوفة المسؤوليات (Responsibility Matrix) التي يتم اعدادها عادة في بداية المشروع (العطاء)؟

46- 
اذا تضمن العطاء اجراء تدريب لاشخاص فريق العمل, فعلى من تكون مسؤولية اجراء التدريب؟ 

47- 
من هو الفريق المكلف باصدار شهادة انهاء الاعمال ؟

48-
من هم  الشركاء (stakeholders) في المشروع ؟

49- 
ما هو النشاط الذي لا يمكن اعتباره من المحددات الزمنية (time related constraint)؟

50- 
ما هي العلاقة الملزمة (والتي يجب على المقاول تطبيقها)  بين الكلفة المقدرة والسعر لاي بند في العطاءات؟

51- 
ما شكل تقارير الاداء التي توضح بصورة افضل العلاقة بين القيم التراكمية في العطاء والزمن ؟

52-  
اعتمادا على السيناريو التالي الذي يبين جزء من مناقشات فريق المشروع بهدف تحديد طريقة تنفيذ مجموعة من النشاطات, وبالتالي ادراجها ضمن خطة تنفيذ المشروع الزمنية  " حيث ان النشاط س لا يمكن ان يبدا الا بعد بداية النشاط ص ونهاية النشاط ع اللتان تعتمدان على نهاية النشاط ل ....) اي العبارات التالية خاطئة ؟

53- 
من هو الفريق المكلف بكيل الاشغال ؟

54- 
اي العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بمستخدمي المقاول وآلياته ؟

55- 
اي من الاسباب التالية لا يعتبر سببا يجيز للمقاول تنفيذ الاشغال خلال ايام العطل الرسمية المتعارف عليها؟

56- 
عند استخدام طريقة النقاط الثلاث لتقدير مدة احد النشاطات, توفرت لديك المعلومات التالية عنه: "المدة المتفائلة(Optimistic Duration)=(5) ايام ,   المدة المتشائمة (Pessimistic Duration)=(21) يوما ,  المدة الاكثر شيوعا(Most Likely)=(7) ايام". وطلب منك حساب معدل المدة الموزون بطريقة (PERT) مستخدما توزيع بيتا (Beta Distribution). فكم يكون المعدل الذي سيتم استخدامه في اعداد البرنامج الزمني لهذا النشاط؟ 

57- 
عند استخدام طريقة النقاط الثلاث لتقدير مدة احد النشاطات, توفرت لديك المعلومات التالية عنه: "المدة المتشائمة (Pessimistic Duration)=(22) يوما ,  المدة الاكثر شيوعا(Most Likely)=(10) ايام". وكان معدل المدة الموزون بطريقة (PERT) باستخدام توزيع بيتا (Beta Distribution) هو (11) ايام. حدد المدة المتفائلة(Optimistic Duration) لهذا النشاط ؟

58- 
من هو المقاول الفرعي المسمى(Nominated Sub-Contractor)  ؟ 

59- 
اذا اصدر المهندس تعليمات الى المقاول الرئيسي باستخدام مقاولا فرعيا مستندا بذلك لشروط العقد فما هي مسؤولية المقاول الرئيسي؟

60- 
هل يجوز للمقاول ان يستخدم احد افراد صاحب العمل للعمل معه في المشروع وما شرط ذلك؟

61- 
على من  تقع مسؤولية اجراء الاختبارات والفحوصات المخبرية في المشروع ؟

62- 
اي من الشروط العامة التالية تلائم بشكل ميسر تنفيذ مشروع بناء منزل قيمته التقديرية حوالي 100 الف دينار؟

63- 
ماذا يعني مصطلح المبالغ الاحتياطية (Provisional Sum)  ؟

64- 
يحدد كتاب المرشد في ادارة المشاريع (PMBOK Guide) عدة مجالات معرفيه لادارة المشاريع Knowledge Areas   يحتاجها مدير المشروع خلال عمليات ادارة المشاريع. اي من المجالات التالية لا يعتبر من هذه المجالات ؟

65- 
اذا طلب منك الالتزام بانهاء عدد من النشاطات الحرجة ضمن تاريخ محدد على ان يكون مستوى الثقة (Confidence Level) حوالي (95%). اي من الخيارات الاربعة التالية تستطيع الالتزام به اذا قدمت لك المعلومات كما في الجدول التالي ؟


[image: image1]
66- 
ايا من الوثائق التالية لا تعتبر من وثائق العطاء في عملية انهاءه واغلاقه (Contract Closure) ؟

67- 
خلال مراجعتك لتقدم سير العمل في احد المشاريع حصلت على المعلومات التالية لتاريخه:

القيمة المقررة التراكمية(Cumulative Planned Value=PV=BCWS)= 500 الف دينار 

القيمة المكتسبة التراكمية (Cumulative Earned Value=EV=BCWP) = 300 الف دينار

الكلفة الفعلية التراكمية (Cumulative Actual Cost=AC=ACWP) = 200 الف دينار

الموازنة عند الانتهاء (Budget at Completion= BAC) = 500 الف دينار

           باستخدام تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis), فكم يكون  تباين الكلفة   (Cost Variance =CV)؟

68- 
خلال مراجعتك لتقدم سير العمل في احد المشاريع حصلت على المعلومات التالية لتاريخه:

القيمة المقررة التراكمية(Cumulative Planned Value=PV=BCWS)= 500 الف دينار 

القيمة المكتسبة التراكمية (Cumulative Earned Value=EV=BCWP) = 300 الف دينار

الكلفة الفعلية التراكمية (Cumulative Actual Cost=AC=ACWP) = 200 الف دينار

الموازنة عند الانتهاء (Budget at Completion= BAC) = 500 الف دينار

باستخدام تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis), فكم يكون تباين الجدول الزمني (Schedule Variance) ؟

69- 
خلال مراجعتك لتقدم سير العمل في احد المشاريع حصلت على المعلومات التالية لتاريخه:

القيمة المقررة التراكمية(Cumulative Planned Value=PV=BCWS)= 500 الف دينار 

القيمة المكتسبة التراكمية (Cumulative Earned Value=EV=BCWP) = 300 الف دينار

الكلفة الفعلية التراكمية (Cumulative Actual Cost=AC=ACWP) = 200 الف دينار

الموازنة عند الانتهاء (Budget at Completion= BAC) = 500 الف دينار

باستخدام تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis), فكم يكون موشر اداء الكلفة الكلي   (Cumulative Cost Performance Index=CPI) ؟

70- 
خلال مراجعتك لتقدم سير العمل في احد المشاريع حصلت على المعلومات التالية لتاريخه:

القيمة المقررة التراكمية(Cumulative Planned Value=PV=BCWS)= 500 الف دينار 

القيمة المكتسبة التراكمية (Cumulative Earned Value=EV=BCWP) = 300 الف دينار

الكلفة الفعلية التراكمية (Cumulative Actual Cost=AC=ACWP) = 200 الف دينار

الموازنة عند الانتهاء (Budget at Completion= BAC) = 500 الف دينار

باستخدام تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis), فكم يكون مؤشر اداء الجدول الزمني (Cumulative Schedule Performance Index=SPI) ؟
71-  
خلال مراجعتك لتقدم سير العمل في احد المشاريع حصلت على المعلومات التالية لتاريخه:

القيمة المقررة التراكمية(Cumulative Planned Value=PV=BCWS)= 500 الف دينار 

القيمة المكتسبة التراكمية (Cumulative Earned Value=EV=BCWP) = 300 الف دينار

الكلفة الفعلية التراكمية (Cumulative Actual Cost=AC=ACWP) = 200 الف دينار

الموازنة عند الانتهاء (Budget at Completion= BAC) = 500 الف دينار

باستخدام تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis) وعلى افتراض ان التباينات الحالية لهذا المشروع هي تباينات نموذجية للتباينات المستقبلية, فكم تكون تقديرات كلفة المشروع عند اكتماله (Estimate At Completion=EAC) ؟

72- 
عند اجراء تحليل قيمة مكتسبة لاحد المشاريع فما هي الوحدات المستخدمة في قياس قيم المشروع ؟

73- 
خلال مراجعتك لتقدم سير العمل في احد المشاريع حصلت على المعلومات التالية لتاريخه:

القيمة المقررة التراكمية(Cumulative Planned Value=PV=BCWS)= 500 الف دينار 

القيمة المكتسبة التراكمية (Cumulative Earned Value=EV=BCWP) = 300 الف دينار

الكلفة الفعلية التراكمية (Cumulative Actual Cost=AC=ACWP) = 200 الف دينار

الموازنة عند الانتهاء (Budget at Completion= BAC) = 500 الف دينار

باستخدام تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis) وعلى افتراض ان التباينات الحالية لهذا المشروع هي تباينات نموذجية للتباينات المستقبلية, فاي من تقديرات الكلفة المتوقعة لاستكمال ما تبقى من المشروع (Estimate To Complete =ETC) ستكون؟

74-  
على اي من القدرات التالية لا تؤثر خطة ادارة نطاق العمل (project scope management plan) المكتوبة بشكل سيئ وضعيف (poorly written) مباشرة ؟

75- 
افترض انه تم حديثا تعيينك مديرا لمشروع في مجال المختبرات والادوية وان هذا العمل يتطلب تنسيقا مكثفا مع عدة اطراف من ضمنها دائرة الابحاث والتطوير. وانك قد حاولت الحصول من رئيس قسم الابحاث السريرية في هذه الدائرة والمرتبط مباشرة مع مساعد مدير الدائرة على اجابات على بعض الاسئلة بمجاله ووجدته غير مهتم بالمشروع ويقدم لك معلومات غير كافية واحيانا لا يتجاوب معك بخصوص الاسئلة التي تطرحها.

ما هو افضل اجراء يمكن ان تتخذه اولا في مثل هذا الوضع ؟

76- 
كيف يحسب مؤشر اداء الجدول الزمني (Schedule Performance Index=SPI) باستخدام المتغيرات: القيمة المقدرة (Planned Value (PV)) , القيمة المكتسبة Earned Value (EV),  مدة المشروع الكلية  Project Duration ؟

77- 
كيف تكون المخاطرعند مقارنة المجازفات/المخاطر(Risks) التي تحدث في المراحل النهائية من تنفيذ (execution) المشروع مع تلك التي تحدث في بدايته   ؟

78- 
ماذا تمثل المواصفات والتشريعات ؟

79- 
أي من الجمل التالية صحيحة فيما يتعلق بعملية تقصير مدة المشروع (Crashing) ؟ 

80- 
بين اياً من الاختصاصات التالية ليست قسما من اشغال المقاولات المعتمدة لغايات تصنيف المقاولين الاردنيين؟

81- 
كيف توزع المخاطر التالية التي تتضمنها عطاءات السعر الثابت (Fixed-Price) او السعر المقطوع (Lump-Sum)  ؟

82- 
افترض انه تم تعيينك مديرا لاحد المشاريع وانه قد تم تعيين مساعدا لك سبق ان عمل كمدير لمشروع صغير وان له خبرة جيدة في احد المجالات الفنية غير المرتبطة بطبيعة مشروعك . ما هو افضل عمل تقوم به اولا ؟

83- 
ما هي الكلفة غير المباشرة () بالمشروع ؟

84- 
اي العبارات التالية يمكن اعتبارها غير صحيحة خلال كتابة المواصفات الفنية لبند تركيب عمود كهرباء (Electrical Pole) لحمل خطوط الضغط العالي ؟

85-  
اي من الظروف الاستثنائية التالية يغطيها تعريف مصطلح القوة القاهرة  ؟

86- 
اي احد من الضمانات التالية صحيحا فيما يتعلق بالضمان الانشائي للمشروع ؟

87- 
اي واحدة من  المؤسسات التالية  تمنح شهادة في ادارة المشاريع عالميا ؟

88- 
الى ماذا تهدف  الهندسة القيمية (Value Engineering)   ؟

89- 
الى ماذا يرمز مصطلح (WBS)   ؟

شكل رقم (3)

90- 
اعتمادا على الشكل رقم (3) الذي يمثل علاقة الكلفة الكلية لتنفيذ المشروع مع المدة الكلية اللازمة لتنفيذه

اي العبارات التالية صحيحة ؟

91- 
كيف يمكن تقليل كل من (ن,ك) على منحى الكلفة-المدة الكلية للمشروع شكل رقم (3)  وتحريكه باتجاه نقطة الاصل ؟ 

92- 
اعتمادا على شكل رقم (3) الذي يمثل علاقة الكلفة الكلية لتنفيذ المشروع مع المدة الكلية اللازمة لتنفيذه

اي العبارات التالية صحيحة ؟

93- 
اشر على احد السجلات التالية الذي لا يحتاج المقاول لانشاءها وتحديثها بشكل مستمرخلال عمر العطاء ؟

94- 
اي الفترات (المدد) التالية تعتبر الانسب لتحديث برنامج سير العمل بهدف ارساله الى المهندس لتقييم الاداء اذا كانت مدة المشروع 500 يوم ؟

95- 
في مشروع يتكون من عدة عطاءات بينها تداخل وتنفذ من قبل اكثر من مقاول , اي الاطراف التالية يفضل ان يترأس الاجتماع التنسيقي بين الاطراف, علما انه يعمل بهذا المشروع , بالاضافة الى المقاولين, اكثر من مستشار اشراف (Supervision Consultant), ويعمل به ايضا فريق ادارة مشاريع (Project Management) ؟

5/1- اسئلة في عقد المقاولة الموحد 99 فيدك
و العقد الموجز

إعداد المحامي الدكتورممدوح محمد الرشيدات

الاسئلة التالية في العقود

1- كيف تعرف المقاولة بأنها "عقد يتعهد أحد طرفيه"00 ؟ 

2- ما هي المقاولة ؟

3- ما هو المقاول ؟ 

4- اذا كان الاشراف من قبل المهندس المعين من قبل صاحب العمل, فلمن يتبع المقاول ؟

5- متى ينعقد العقد ؟

6- من هم أطراف عقدالمقاولة – عقد انشاءات ؟

7- من هو صاحب العمل ؟

8- من هو المقاول في عقد الانشاءات ؟.

9- من هو المهندس ؟

10- ماذا يحق لصاحب  العمل أن يفعل اذا قرر إستبدال المهندس ؟

11- متى يحق لصاحب العمل أن يستبدل المهندس ؟

12- ما هي الصفة التي يعمل بها المهندس في تنفيذه عقد الانشاءات ؟

13- مما يتكون عقد الانشاءات ؟

14- متى يحق للمقاول أن يتنازل عن عقد الانشاءات ؟

15- متى يحق لصاحب العمل أن يتنازل عن العقد ؟ 

16- متى يمكن للمقاول أن يحول ما استحق له أو يستحق له من مبلغ بموجب العقد لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية ؟

17- كيف يجب ان تتم الموافقات والقبول والتقديرات أو الاشعارات ؟

18- كيف يتم التقدم للعطاءات الحكومية ؟

19- هل يكون العقد صحيحا اذا كان عقد مقاولة أبرم مع مقاول دون توجيه كتاب قبول من قبل الوزارة إلى المقاول و لكن تم توقيع اتفاقية العقد ؟

20- في طرح مناقصة أرسل إلى المقاول كتاب القبول بناء على عرض المناقصة المقدم من المقاول ،  ومضت مدة 28 يوم ولم يتم توقيع اتفاقية العقد ودون اتفاق على التأخير للتوقيع ، هل يحق للمقاول المطالبه بالتعويض ؟ 

21- متى تبدأ مدة تنفيذ العطاء ؟

22- متى يبدأ أمر المباشرة ؟ 

23- ماذا يترتب للمقاول على عدم تسليمه موقع العمل وحق الدخول إليه وحيازته من قبل صاحب العمل؟ 

24- متى يحق للمقاول أن يطالب صاحب العمل بتمديد المدة والتعويض عن الضرر الذي أصابه قبل مباشرته العمل فعلياً ؟

25- على من تقع  مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة بشأن التخطيط والتنظيم أو التراخيض المتعلقة بالأشغال الدائمة مثل الحصول على رخص البناء ؟...

26- على من تقع  مسؤولية الضرائب والرسوم وارسال الاشعارات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الأشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها ؟

27- هل يستحق لصاحب العمل أي فائدة عن الدفعة المقدمة منه إلى المقاول, وما هي ؟

28- ما هي الحالات التي يستحق المقاول التعويض عليها بالرغم من انعدام التقصير أو الخطأ من قبل صاحب العمل ؟

29- ما هوهامش الربح المعقول المنصوص عليه حالياً من دفتر عقد المقاولة ؟

30- المقاول يقدم كفالة حسن التنفيذ من أحد البنوك أو المؤسسات المحلية ما شروط هذه الكفالة أو الضمانة ؟

31- يجوز للمقاول التعاقد مع مقاول أو مقاولين من الباطن ( فرعيين ) لتنفيذ جزء من الأشغال . فما هي علاقة المقاول الرئيسي بالمقاول الفرعي ؟ 

32- ما انواع التعاقد مع المقاولين الفرعيين ؟

33- ما هو برأيك الأساس الذي يقوم عليه خصم ما يقابل رواتب جهاز المقاول الذين اشترط صاحب العمل وجودهم ؟

34- في اي حالة يحق لصاحب العمل صرف كفالة حسن التنفيذ أو ضمان الأداء ؟

35- هل يستطيع المقاول بعد توقيع العقد الاعتراض على مدة التنفيذ في العقد, التي غالبا ما يحددها صاحب العمل  وفرض بموجبها على المقاول  قيمة غرامة تأخير؟

36- متى يكون المقاول الفرعي مسؤولاً عن الأعمال التي قام بها تجاه صاحب العمل مباشرة؟ 

37- ماذا تسمى العلاقة "المسماه" ما بين صاحب العمل والمقاول الفرعي ؟

38- التعويضات والمبالغ التي يستحقها صاحب العمل من المقاول, هل يستطيع صاحب العمل اخذ أي اجراء بخصوصها ؟

39- ما حكم الترتيبات المالية التي تؤدي إلى توفر انسيابية دفع ما يستحق للمقاول عند صاحب العمل؟

40- ما حكم  بعض صلاحيات المهندس ومنها اصدار الأوامر التغييرية واقرار تمديد مدة الانجاز ، والتعويض ، والموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين ، والأمر بتعليق العمل؟
41- ما حكم الصلاحيات التي يصدرها المهندس وتحتاج إلى موافقة صاحب العمل الخطية وأصدرها دون الحصول على موافقة صاحب العمل ؟

42- ماذا يحق للمقاول اذا  نفذ تعليمات المهندس التي تحتاج إلى موافقة خطية من قبل صاحب العمل وترتب له حقوق بناء على ذلك و رفض صاحب العمل دفع تلك الحقوق ؟

43- مقاول أحيل عليه عطاء, قام هذا المقاول بالتعاقد مع مقاولين فرعيين . فما هي النسبة المئوية من الأعمال المسموح للمقاول التعاقد عليها مع مقاولين فرعيين ؟

44- هل المقاول ملزم عند دراسة بيانات الموقع وتفحص الموقع أن يقوم باجراءات اخرى ؟

45- ما هي  الأوضاع المادية غير المنظورة أو المعاكسة للمقاول ( الصعوبات المادية ) أثناء تنفيذ العمل؟

46- إذا واجهت المقاول أوضاع مادية غير منظورة فماذا يستحق للمقاول ؟

47- هل يحق لصاحب العمل تخفيض أو إجراء خصميات عن الصعوبات المادية, فيما لو تبين ان  ظروف الموقع أفضل مما كان متوقعاً من قبل صاحب العمل والمقاول عند طرح العطاء ؟. 

48- مسؤولية من تقع صيانة الطرق المؤدية إلى موقع العمل والتي يستعملها المقاول ؟ 

49- عمال المقاول الذين ترتب لهم مستحقات لدى المقاول ولم يدفعها المقاول. هل يستطيع صاحب العمل دفعها لهم من مستحقات المقاول ؟

50- ما هي ساعات عمل المقاول في الموقع ؟

51- هل يستطيع المقاول أن يستمر بالعمل إلى ما بعد ساعات العمل المعتادة وما هي الاسباب الموجبة لذلك؟

52- ما هي الحالة التي يحق للمهندس إبعاد أي من مستخدمي المقاول أو ممثله ؟

53- مقاول قام بتنفيذ بعض أعمال العطاء بالطريقة المحددة في العقد, وعند الاختبار فشلت. على من تقع المسؤولية ؟ 

54- قام المقاول بتنفيذ أعمال في المشروع, وترك أمر القيام بهذه الأعمال  له حسب أصول الصناعة المتعارف عليها ما بين المقاولين. وعند الاختبار فشلت هذه الأعمال ، من يكون المسؤول عن هذا الفشل ؟   

55- بماذا تتعلق التعليمات التي يصدرها المهندس للمقاول ؟

56- أصدر المهندس تعليمات لتنفيذ أعمال بناء جدار استنادي بصورة مستعجلة وكان الجو ماطراً وهناك احتمال لحدوث انهيارات . رفض المقاول ذلك ، قام صاحب العمل بتنفيذ الجدار من خلال مقاول آخر ، وطالبه بالتعويض عنها ما مسؤولية المقاول ؟

57- على من تقع مسؤولية حماية الأعمال والمواد والتجهيزات خلال مرحلة التنفيذ, من تاريخ تسلم الموقع وحتى التسليم للأعمال ؟

58- ماذا تعني" التغير في التشريعات", والتي تؤدي إلى زيادة التكاليف على المقاول ؟

59- ما هي أسباب حدوث الأوامر التغييرية ؟

60- عند حدوث تعارض في المستندات العقدية أو كان هناك غموض, فإن التفسير لإزالة هذا التعارض يكون اولاً , أو لإزالة الغموض ؟

61- من هو الشخص الذي له صلاحية تفسير وثائق العقد ؟

62- من القواعد العامة لإزالة التعارض والتفسير بين المستندات الكتابية, لمن تكون الأولوية ؟

63- عند حدوث صعوبات مادية غير متوقعة فعلى المقاول إخطار المهندس وصاحب العمل . ما هي الغاية من الاخطار ؟.

64- ماذا يترتب على حدوث مخاطر صاحب العمل ( الظروف الطارئة ) مثل الحرب والأعمال العدائية ، والتمرد والارهاب ؟

65- ماذا يترتب للمقاول عند تغير سعر صرف الدينار؟:

66- القوة القاهرة هي كل ما يستعصى توقعه بوسائل الادراك الانساني حتى وإن أمكن توقعها فإنها تستعصي على المقاومة – فما هي شروط القوة القاهرة ؟

67- ماذا يترتب على حدوث القوة القاهرة أثناء تنفيذ العمل ؟

68- من مهام المهندس00 الرقابة والاشراف على المقاول أثناء التنفيذ . فما هي  ألاسباب لذلك؟

69- ما يحق للمهندس أن يطلب من المقاول بما يخص المشروع ؟

70- إذا طلب المهندس من المقاول إجراء اختيارات إضافية, فكيف يتم اعتبار هذه الاختيارات الاضافية ؟

71- ما هو الهدف من الطلب الى المقاول إزالة المواد والتجهيزات المعيبة ؟

72- ما هي الشهادات التي من مهام المهندس اصدارها ؟

73- ماذا يبين برنامج العمل الزمني أو تقويم العمل ؟.

74- قدم برنامج العمل إلى المهندس للتعليق عليه ولبيان مدى مطابقة البرنامج للعقد , ماذا يحق للمقاول ان يفعل اذا لم يعلم المهندس المقاول برأيه ؟    

75- إذا حدثت ظروف أثناء العمل, أو كانت هذه الظروف محتملة أو مستقبلية يمكن أن تؤثر على برنامج العمل وسير العمل, فما هو حق المقاول ؟

76- ما الأهمية لبرنامج العمل ؟


77- متى يتم  تعديل برنامج العمل أثناء التنفيذ ؟

78- ما هو مقدار التعويض عن التأخير الذي يدفعه المقاول لصاحب العمل بسبب تقصير المقاول ؟.

79- ما أهمية ذكر الحد الأقصى لغرامة أو تعويضات التأخير ؟

80- إذا تم تعليق العمل فكم تكون مدة التعليق المسموح بها ؟

81- إذا تجاوزت مدة تعليق العمل مدة 84 يوماً مستمرة فماذا يحق للمقاول ؟

82- متى يحق للمقاول إنهاء العقد ؟

83- إذا لم يقم المهندس بالتصديق على شهادة الدفع المرحلية, أو لم ينفذ صاحب العمل التزامه بالترتيبات المالية ، أو لم ينفذ بمواعيد الدفعات المالية . عندها ماذا يحق للمقاول؟
84- إذا تأخر صاحب العمل بدفع أي دفعة مستحقة, فماذا يكون مستحقاً للمقاول ؟

85- ما هي العطاءات حسب دفتر عقد المقاولة – فيدك 99 – ؟

86- من  صلاحية اي جهة إجراء التغييرات أو إحداثها ؟

87- قدم مقاول اقتراح لصاحب العمل, وهذا الاقتراح أدى إلى توفير في الوقت وتخفيض في التكلفة . وافق المهندس على هذا الاقتراح واعتمده000 فماذا يستحق المقاول ؟ 

88- متى يكون تغيير سعر صرف الدينار الذي يستحق المقاول تعويضا عنه, إذا كان هذا التغيير بمقدار, شريطة أن تكون قيمة هذا البند لا تقل عن 2% من قيمة العقد المقبوله؟

89- بند في العطاء قيمته 1% من قيمة العقد حدث تغيير في سعر صرف الدينار وكانت هذه النسبة 10% . طالب المقاول بالتعويض . متى يحق لصاحب العمل الرفض على أساس أن قيمة البند الذي  يجب أن يعوض عنه, يجب ألا تقل عن نسبة معينة؟

90- متى يستحق المقاول تمديد المدة ؟

91- إذا فشلت بعض الاختبارات وأدت إلى عدم الاستفادة الكاملة من الأشغال فمتى يحق لصاحب العمل رفض هذه الاشغال ؟ 

92- المقاول ملزم بتسليم الأعمال موضوع العقد.  ما هو نظام تسليم الأعمال في العقد؟

93- كيف يكون شكل تسليم الاعمال ؟

94- ما هي المدة التي يجب أن يرسل خلالها المقاول إشعارا إلى صاحب العمل لإستلام الأعمال ؟

95- أرسل مقاول إشعار تسليم الأشغال إلى المهندس لكن المهندس لم يصدر شهادة تسليم الأشغال خلال هذه المدة, علماً بأن الأشغال غير جاهزة من الناحية العملية , ماذا يترتب على عدم إصدار شهادة التسليم أو رفض الطلب ؟

96- ما هي  الكفالات التي يقدمها المقاول ؟ 
97-  ما هو الحد الأقصى للتعويض عن التأخير لصاحب العمل ؟

98-    حسب العقد الموجز , متى يجوز تعديل سعر أي بند من بنود الأشغال إذا زادت أو نقصت هذه النسبة لهذا البند ؟ 

99-   متى يحق للمقاول أن ينهي عقد المقاولة حسب العقد الموجز ؟  

100-   متى يحق للمقاول في عقد المقاولة الموجز تعليق العمل, إذا قصر صاحب العمل في التزاماته مثل عدم دفع مستحقات المقاول ، أو الاخلال بالعقد ؟

5/2 أسئلة من دفتر عقد المقاولة – فيديك 1999

اعداد الدكتور منذر الساكت

1 -
أي من الوثائق التالية لا يشكل جزءاً من وثائق عقد المقاولة ؟

2 -
إذا لم يتم إصدار كتاب القبول فأي من الوثائق التالية تحل محله ؟

3 -
أي من الجهات التالية ليست من أفراد صاحب العمل ؟ 

4 -
ما هو التاريخ الأساسي ؟

5 -
اي شهادة تصدرعند تحقيق الإنجاز الجوهري للأشغال ؟

6 -
ما هي قيمة العقد المقبولة ؟

7 -
ماذا يعني مصطلح "اللوازم" مما يلي ؟

8 -
ماذا يعني مصطلح "قسم" مما يلي ؟

9 -
ما هي الاشغال التي لا يشملها مصطلح "الأشغال" مما يلي ؟

10 -
ما هي النسبة التي حددت في شروط العقد هامش الربح المعقول أينما وردت في وثائق العقد ؟

11 -
اي الوثائق التالية لها أولوية الترجيح الأولى على وثائق العقد الأخرى ؟

12 -
في حال تأخر إصدار المخططات أو التعليمات بما يعرض تنفيذ الأشغال إلى التأخير أو الإعاقة وتكبد المقاول تأخيراً ونفقات إضافية بسبب ذلك دون تقصير منه، واتباع المقاول إجراءات الإشعارات المحددة في العقد، في اي من الاجراءات التالية تنحصر  مستحقات المقاول ؟

13 –
هل تتطلب موافقة صاحب العمل عندما يقوم المهندس بممارسة صلاحية معينة ؟

14 -
ماذا تعني أي موافقة يصدرها المهندس إلى المقاول ؟

15 -
من اي جهة  يتلقى المقاول التعليمات ؟

16 -
ما هي المدة التي بعدها يعتبر تثبيت المقاول لأمر المهندس الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس عند تسلم المهندس التثبيت الخطي من المقاول بخصوصه ؟

17 -
متى يتعين على صاحب العمل أن يعيد ضمان الأداء الى المقاول؟

18 – 
متى يستحق المقاول تمديدا للمدة,
إذا واجه المقاول أوضاع مادية غير منظورة، وقام بارسال اشعار بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخراً في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فإنه يكون مستحقاً مع مراعاة أحكام المادة (20/1)  ؟

19 -
متى يعتبر المقاول "مقاولا فرعياً مسمى" ؟

20 -
ما هي الأسباب التي يكون بها المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى له اعتراض معقول عليه ؟

21 -
متى يجوز تنفيذ الأشغال خارج ساعات العمل المعتادة  ؟

22 -
متى يمكن اعتبار تدخل المهندس في طريقة التنفيذ  من  ضمن التغييرات ؟

23 – 
ما هي المواد التي يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس عيناتها ؟ 

24 -
ماذا يتعين على المقاول إذا رفض المهندس مصنعيات نتيجة لفحص, تبين أن تلك المصنعيات معيبة ؟

25 -
في اي حالة يكون  صاحب العمل مخولا باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس أنه مطلوب بصورة مستعجلة من أجل سلامة الاشغال ؟

26 -
متى يصبح  أي بند من التجهيزات الآلية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة،  ملكا لصاحب العمل ؟

27 -
ما لم يرد خلاف ذلك في وثائق العقد، كم يجب ان تكون الفترة ما بين" تاريخ المباشرة وتاريخ الإشعار بتاريخ المباشرة" الصادر من المهندس ؟

28 -
ما لم يرد خلاف ذلك في وثائق العقد، كم تكون الفترة ما بين تاريخ المباشرة وتاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول ؟

29 -
ماذا تشمل  مدة الإنجاز؟

30 –
متى يمكن للمقاول أن يقوم بالتنفيذ بموجب برنامج العمل المقدم بموجب المادة (8/3)؟

31 -
أي من العبارات التالية غير صحيحة ؟

32 -
ما هي الاسباب التي تجعل المقاول غير مخول بالحصول على تمديد لمدة الإنجاز ؟

33 - 
من مسؤولية اي جهة تعتبر الكلفة التي قد يتكبدها صاحب العمل, بسبب أي إجراءات قد يتخذها المقاول لامتصاص تأخير غير مبرر؟

34 -
حسب عقد المقاولة، ما هو الضرر او قيمته التي يتحقق على المقاول دفعه لصاحب العمل عن التأخير غير المبرر ؟

35 –
متى ينبغي على المقاول أن يدفع لصاحب العمل تعويضات التأخير المستحقة على المقاول؟

36 -
ماذا يستحق المقاول في حالة تعليق العمل بتعليمات من المهندس دون تقصير من المقاول ؟
37 –
في حالة تعليق العمل بتعليمات من المهندس دون تقصير من المقاول00، متى يستحق المقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات الآلية و/أو المواد التي لم يتم توريدها إلى الموقع؟ 

38 –
ما هي المدة, اذا كان التعليق يؤثر على الاشغال بمجملها، جاز خلالها للمقاول ارسـال اشـعار بإنهاء العقد من قبله؟

39- 
ما الاجراءات الي تتم إذا اخفقت الاشغال أو أي قسم منها باجتياز "الاختبارات عند الانجاز"، وطلب المقاول ؟

40 -
ما هي الاجراءات الواجب اتباعها إذا لم يرد في وثائق العقد تحديد لماهية "الاختبارات عند الإنجاز" ؟

41 -
ما هي الاجراءات الواجب اتباعها مما يلي إذا اخفقت الاشغال، أو أي قسم منها، في اجتياز "الاختبارات عند الانجاز" وبعد اعادة الاختبار؟

42 -
للمقاول أن يطلب، وعلى المهندس أن يباشر بأي من  الإجراءات التالية الخاصة بتسليم جزء من الاشغال ؟

43 –
كم ينبغي أن لا يزيد عدد أعضاء لجنة تسلم الأشغال – شاملة المهندس ؟

44 -
متى تنشأ مسؤولية المقاول عن إصلاح العيوب في الأشغال عند إشعاره بذلك من قبل المهندس ؟

45 -
متى يكون لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الاشعار بإصلاح العيوب ؟

46 –
مقابل ماذا يجوز  تعديل قيمة العقد بعد الإنجاز؟

47 -
ما هي الشهادة التي يصدرها المهندس حتى  يعتبر المقاول أنه قد أتم أداء التزاماته ؟

48 -
من يتعين عليه اعداد كيل الأشغال الدائمة  ؟

49 – 
في اي حالة يتم تعديل سعر الوحدة إلى سعر وحدة جديد مناسب لأي بند من بنود جداول الكميات ؟

50 -
في حالة إلغاء عمل ما، , ما هي قيمة التعويض المستحقة للمقاول ؟

51 -
أي من الأمور التالية لا يشكل بالضرورة تغييراً حسب العقد ؟

52 -
ما هي المدة التي يتعين على المهندس أن يصدر خلالها إلى صاحب العمل, شهادة دفع مرحلية  ؟

53 -
متى يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول المبالغ المصدقة ؟

54 – 
متى يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول الدفعة الختامية ؟

55 -
اذا تمت موافقة صاحب العمل, فعند اي حد من قيمة المحتجزات يمكن استبدال (50 %) من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة ؟

56 -
ما هي قيمة المحتجزات التي يتم ردها الى المقاول بعد تسلم الأشغال وعند تقديم ضمان اصلاح العيوب ( كفالة اصلاح العيوب )  ؟

57 – 
ما هي الفترة التي يتعين على المقاول ان يقدم خلالها الى المهندس كشف دفعة الانجاز ؟

58 -
ما هي الفترة التي ينبغي على المقاول ان يقدم خلالها الى المهندس مسودة المستخلص النهائي ؟

59 - 
ما هي الفترة التي ينبغي على المهندس ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية ؟ 

60 -
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن أي امر أو شئ ناتج عن العقد (أو متصل به)، أو عن تنفيذ الاشغال، الا الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً.  متى و ضمن اي كشف يتم ذلك ؟

61 -
في أي من حالات تقصير المقاول الواردة في المادة (15/2) من شروط العقد، يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد ؟ 

62 -
في حالة إنهاء العقد لتقصير المقاول، فالى متى يحق لصاحب العمل ان يمسك عن الدفع الى المقاول؟

63 -
يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته. متى يصدر اشعارا بذلك الى المقاول حتى يصبح نافذا ؟

64 – 
متى يجوز للمقاول – بعد توجيه اشعار بمهلة لا تقل عن (21) يوما الى صاحب العمل - ان يعلق العمل (أو ان يبطىء عملية التنفيذ) ؟

65 -
ما حقوق المقاول إذا قام المقاول بتعليق العمل أو بالإبطاء في عملية التنفيذ تطبيقاً لحقه الوارد في العقد، ونجم عن ذلك تأخر في مدة الإنجاز؟

66 – 
متى يحق للمقاول إنهاء العقد ؟

67 -
إذا استخدم المقاول حقه في إنهاء العقد بسبب تقصير صاحب العمل ,ماذا يتعين على صاحب العمل ان يقوم به  بعد أن يكون الاشعار بانهاء العقد قد أصبح نافذاً ؟

68 -
متى يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال واللوازم ؟

69 -
أي من المخاطر التالية لا تعتبر بالضرورة من مخاطر صاحب العمل ؟

70 -
يتعين على المقاول – إن كان هو "الفريق المؤمِّن" - أن يؤمن على ماذا من الاشغال و المواد التالية؟

71 -
أي مما يلي لا يقع ضمن الصفات التي يجب أن تتوفر في أي واقعة أو ظرف لتقع تلك الواقعة أو الظرف ضمن تعريف "القوة القاهرة" ؟

72 -
أي من الظروف الاستثنائية التالية لا تعتبر من ضمن "القوة القاهرة" ؟

73 -
متى لا يتم تمديد مدة الإنجاز، ولا يكون المقاول مستحقاً للحصول على أي دفعة اضافية، ويعتبر صاحب العمل أنه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بأي مطالبة للمقاول ؟

74 -
كيف يتم دفع مستحقات المقاول حسب تقديرات المهندس بخصوص أي مطالبة تقدم بها المقاول بموجب أحكام العقد ؟

75 -
ما هي المدة التي يجب ان يتم تسمية عضو/أعضاء مجلس فض الخلافات خلالها ؟

76 –
ما هي قيمة العقد المقبولة حتى يتشكل مجلس فض الخلافات من ثلاثة حكمة (أعضاء)؟

77 -
إذا لم يتفق الفريقان على تعيين أي من أعضاء مجلس فض الخلافات، فيتم تعيينه من قبل اي جهة ؟

78 -
في غياب اتفاق الفريقين على مدة أخرى، ما هي المدة التي يتعين على مجلس فض الخلافات ان يتخذ قراره بشأن الخلاف المحال إليه ؟

79 –
ما المدة التي يصبح قرار مجلس فض الخلافات ملزماً بشكل نهائي إذا لم يعترض عليه أي من الفريقين خلالها ؟

80 –
في اي من الحالات التالية يتم إحالة الخلاف بين الفريقين إلى التحكيم ؟

أسئلة في العقد الموجز

اعداد الدكتور منذر الساكت

 1- 
أي من الوثائق التالية لا يشكل جزءاً من وثائق عقد المقاولة ؟

2 -
ماذا يعني مصطلح "المخططات" مما يلي ؟

3 -
في غياب اتفاق خلافاً لذلك بين الفريقين،متى  يكون تاريخ المباشرة  ؟

4 -
ما هي قيمة العقد مما يلي؟

5 –
اي من الوثائق التالية لها أولوية الترجيح الأولى على وثائق العقد الأخرى ؟

6 -
بين ماذا يعني مصطلح "الشخص المفوض"؟

7 -
ما هي المدة التي يتعين على المقاول تقديم كفالة التنفيذ (ضمان الأداء) ؟

8 -
أي من العبارات التالية غير صحيحة بما يتعلق بمدة الإنجاز ؟
9 -
حسب عقد المقاولة الموجز، ما هو كل ما يتحقق على المقاول دفعه لصاحب العمل عن التأخير غير المبرر؟

10 -
عند اصلاح العيب ماذا يجوز لصاحب العمل ان يكلف المقاول به ؟
11 – 
متى لا يتم تمديد مدة الإنجاز، ولا يكون المقاول مستحقاً للحصول على أي دفعة اضافية، ويعتبر صاحب العمل أنه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بأي مطالبة للمقاول ؟ 

12 -
ما هي المدة التي يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول خلالها من تاريخ تسلمه كشف الدفعة ؟

13 -
ما هي المدة التي يتم خلالها  رد المحتجزات إلى المقاول؟

14 -
في اي من الحالات يتم تعديل سعر الوحدة إلى سعر وحدة جديد مناسب لأي بند من بنود جداول الكميات؟ 

15 -
ما هي المدة التي ينبغي على المقاول ان يقدم خلالها الى المهندس المستخلص النهائي ؟

16 -
إذا أخفق صاحب العمل في دفع أي دفعة تستحق للمقاول، متى يحق للمقاول ان يعلق العمل في الأشغال بكاملها أو أية أجزاء منها ؟

17 -
إذا أخفق صاحب العمل في دفع أي دفعة تستحق للمقاول، فمتى للمقاول ان ينهي العقد ؟

18 -
متى يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ؟

19 -
ما هي المدة التي يتم تسمية عضو/أعضاء مجلس فض الخلافات خلالها ؟

20 -
إذا لم يتفق الفريقان على تعيين عضو مجلس فض الخلافات، فمن هي الجهة التي يتم تعيينه من قبلها؟

21 -
في غياب اتفاق الفريقين على مدة أخرى، ما هي المدة التي يتعين على مجلس فض الخلافات ان يتخذ قراره بشأن الخلاف المحال إليه؟ 

22 -
ما هي الفترة التي يصبح خلالها قرار مجلس فض الخلافات ملزماً بشكل نهائي إذا لم يعترض عليه أي من الفريقين ؟
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منحنى قيمة الاعمال المقدرة  التراكمي








منحنى قيمة الاعمال المنجزة التراكمي
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الشكل رقم 1: منحنى التدفق النقدي لعطاء قيمتة مئة الف دينار ومدتة 200 يوم 





A: 6 days





B: 3 days





C: 2 days





D: 9 days





E: 3 days
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النهاية





























شكل رقم (2): مشروع يتكون من 5 نشاطات  A,B,C,D,Eلها المدد المبينة بجانبها, جميع العلاقات (الارتباطات) بين النشاطات هي نهاية الى بداية وبدون تاخير (LAG=0) , العمل سبعة ايام بالاسبوع, بداية المشروع في اليوم الاول من الشهر
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الكلفة الكلية للمشروع
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